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KAJIAN RISIKO RANTAI PASOK PADA CV. DEPO GRIYA 
NUSANTARA 
Nama  : Rizky Wudiandito Kalba 
NRP  : 2511100153 
Jurusan : Teknik Industri ITS 
Pembimbing : Stefanus Eko Wiratno, ST, MT 
ABSTRAK 
CV. Depo Griya Nusantara merupakan suatu badan usaha yang bergerak di 
bidang distribusi produk-produk rangka atap rumah, seperti gypsum, hollow, 
compound, dan lain-lain. Pendistribusian produk tersebut memerlukan aliran supply 
chain yang baik. Tugas akhir ini akan melakukan kajian risiko supply chain di CV. 
Depo Griya Nusantara dengan mengaplikasikan model House of Risk (HOR). 
Identifikasi risiko menggunakan Metode Strategic Objectives at Risk (SOAR) dan 
penilaian risiko dilakukan dengan menggunakan Metode Failure Modes and Effects 
Analysis (FMEA) dengan memperhatikan severity dan occurance dan penentuan 
korelasi risk event serta risk agent. 
Hasil penelitian mendapatkan 8 (delapan) risk event dengan 22 risk agent 
yang berpotensi untuk menggagalkan strategi objektif perusahaan. Hasil 
pengolahan data menggunakan House of Risk mendapatkan 13 risk agent yang perlu 
dimitigasi. Sedangkan hasil pada House of Risk fase 2, menunjukkan ranking dari 
14 preventive action yang dapat diterapkan di dalam aktivitas supply chain CV. 
Depo Griya Nusantara. 
Kata kunci : Supply Chain Risk management, House of Risk 
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RISK REVIEW OF SUPPLY CHAIN IN CV. DEPO GRIYA 
NUSANTARA 
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 ABSTRACT 
            CV. Depo Griya Nusantara is a business entity in the field of distribution 
roof-frame-house products, such as gypsum, hollow, compound, and others. The 
distristribution of these products need a good supply chain flow. This thesis will be 
review the risk of supply chain in CV. Depo Griya by applying the model of the 
House of Risk (HOR). Risk identification using the method of Strategic Objectives 
at Risk (SOAR) and then to carry out the risk assessment using the method of 
Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) regarding the occurance, 
determination of severity, correlation between the risk event and risk agent. 
The results of research get 8 (eight) risk event with 22 risk agent that have 
the potential to objective strategy of CV. Depo Griya Nusantara. From the results 
of data processing using the House of Risk, obtain 13 risk agents that need to be 
mitigated. While the results of the House of Risk phase 2, show the ranking of the 
14 preventive action that can be applied in the supply chain activity CV. Depo Griya 
as well. 
 
Keywords : Supply Chain Risk management, House of Risk 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasari 
dilakukannya penelitian serta identifikasi masalah penelitian. Bahasan yang 
terdapat pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan 
sistematika penulisan 
 Latar Belakang 
Supply chain memiliki peranan penting dalam perusahaan karena memiliki 
pengaruh terhadap berbagai aktivitas perusahaan mulai dari pemasokan bahan baku 
hingga pengiriman produk ke customer. Supply chain merupakan jaringan 
perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan 
mengantarkan suatu produk ke end customer (Pujawan & Mahendrawati, 2010). 
Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam jaringan supply chain  antara lain 
supplier, pabrik, distributor, toko atau ritel, hingga perusahaan jasa logistik.  
Efektif atau tidaknya pengelolaan supply chain akan menjadi kunci apakah 
perusahaan akan kompetitif di pasar (Pujawan & Mahendrawati, 2010). Ketika 
pengelolaan supply chain perusahaan semakin efektif maka perusahaan akan 
semakin kompetitif begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, baik tidaknya suatu supply 
chain tidak akan lepas dari risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitasnya.  
Risiko merupakan probabilitas suatu outcome berbeda dengan outcome 
yang diharapkan (Chance, 2004). Ada beberapa macam jenis risiko, salah satunya 
supply chain risk. Beberapa penelitian telah melakukan identifikasi risiko dalam 
supply chain antara lain menurut Christopher et al. (2003), Olson & Wu (2010), dan 
SLRC (2011). Menurut Chirstopher et al (2003), kategori risiko supply chain dibagi 
menjadi tiga yaitu risiko internal perusahaan yang mencakup risiko proses dan 
kontrol, risiko eksternal perusahaan yang mencakup lingkungan, dan risiko 
eksternal supply chain yang mencakup risiko supply dan demand. Menurut Olson 
& Wu (2010), kategori risiko dibagi menjadi dua yaitu external dan internal risk. 
Eksternal risk mencakup risiko yang berhubungan dengan alam, sistem politik, 
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serta pasar dan kompetitor dan internal risk mencakup risiko kapasitas yang 
tersedia, operasi internal, dan sistem informasi perusahaan. Sedangkan menurut 
SLRC (2011) kategori risiko supply chain dibagi menjadi empat, yaitu external risk, 
supplier risk, distribution risk, dan internal enterprise risk. 
Salah satu cara untuk mengurangi  supply chain risk yang dimiliki oleh 
perusahaan yaitu dengan menerapkan supply chain risk management (SCRM) 
(Tummala & Schoenherr, 2011). Pengertian SCRM yaitu kolaborasi dengan 
partners dalam supply chain dengan menerapkan proses manajemen risiko untuk 
menangani munculnya risiko dan ketidakpastian yang disebabkan oleh aktivitas 
logistik atau sumberdaya dalam supply chain (Brindley, 2004). SCRM sebaiknya 
memang diterapkan pada perusahaan yang aktivitasnya berpusat pada supply chain 
seperti jasa logistik dan distribusi. CV. Depo Griya Nusantara merupakan salah satu 
perusahaan distributor gypsum yang tentu  erat kaitannya dengan supply chain. 
CV. Depo Griya Nusantara berlokasi di Kartasura, Solo, Jawa Tengah. 
Meskipun perusahaan tersebut memiliki core bisnis di dalam distribusi gypsum, 
tetapi perusahaan tersebut juga mendistribusikan berbagai material untuk rangka 
atap seperti metal frame, compound, dan lain-lain. Melihat perkembangan CV. 
Depo Griya Nusantara setahun ke belakang yang dapat meningkatkan omset hingga 
241%, perusahaan ingin memperluas distribusi gypsum-nya di Jawa Tengah agar 
lebih merata. Dengan membuat kajian risiko rantai pasok, diharapkan dapat 
dijadikan dasar oleh perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya, sehingga 
dapat meminimasi peluang dan dampak risiko yang berpotensi menggagalkan 
strategi objektif perusahaan. Gambar 1.1 merupakan aliran supply chain pada CV. 
Depo Griya Nusantara.  
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Gambar 1. 1 Aliran supply chain CV. Depo Griya Nusantara 
Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui potensi risiko yang akan muncul 
dalam aliran supply chain perusahaan. Oleh karena itu, penerapan supply chain risk 
management (SCRM) dibutuhkan perusahaan untuk mengurangi dampak ataupun 
frekuensi supply chain risk yang ada. SCRM dapat dilakukan dengan beberapa 
metode, salah satunya dengan House Of Risk (HOR). HOR sendiri merupakan 
pengembangan dari metode QFD yang bertujuan untuk mengidentifikasi, 
menganalisis, mengukur, serta memitigasi risiko yang timbul dalam suatu 
perusahaan (Pujawan et al, 2007). 
 
 Perumusan Masalah 
Bagaimana membuat kajian risiko rantai pasok CV. Depo Griya Nusantara 
dengan menggunakan metode House of Risk untuk mengurangi supply chain risk 
perusahaan? 
 
 Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: 
1. Mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam proses 
supply chain dari  CV. Depo Griya Nusantara. 
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2. Menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya 
risk event dalam proses supply chain dari perusahaan.  
3. Membuat rencana mitigasi yang sesuai dengan risiko yang ada di 
CV. Depo Griya Nusantara. 
 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian dan penulisan 
laporan ini yaitu : 
1. Membantu perusahaan mengetahui risiko yang dapat berpengaruh 
terhadap aktivitas supply chain perusahaan. 
2. Mengetahui risiko kritis yang ada dalam aktivitas supply chain 
perusahaan. 
3. Membantu perusahaan menentukan mitigasi risiko yang tepat untuk 
mengurangi dampak dari risiko kritis yang ada di perusahaan. 
 Ruang Lingkup Penelitian 
Dalam ruang lingkup penelitian ini akan dibahas mengenai batasan dan 
asumsi yang digunakan selama penilitian ini berlangsung : 
1.5.1 Batasan 
Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses yang diamati 
hanya proses supply chain pada distribusi gypsum. 
1.5.2 Asumsi 
 Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tidak ada perubahan  
struktur organisasi dan jobdesc dari masing-masing jabatan selama penelitian ini 
dilakukan. 
 Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan penelitian ini berisikan tentang rincian laporan tugas 
akhir yang dijelaskan secara singkat. Penjelasan sistematika penulisan dapat 
dilihat di bawah ini: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisikan tentang latar belakang diadakannya penelitian 
mengenai risiko supply chain, masalah, tujuan, manfaat, batasan dan asumsi, serta 
sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan konsep teoritis yang akan 
digunakan sebagai dasar penyelesaian masalah yang ada dalam CV. Depo Griya 
Nusantara, metode penyelesaian, dan konsep yang digunakan dalam penelitian 
ini. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini berisian tahapan-tahapan proses manajemen risiko supply 
chain yang digunakan atau hal-hal yang harus dilakukan dalam menjalankan 
penelitian agar penelitian berjalan terstruktur dan sistematis. 
BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Pada bab ini berisikan tentang pengumpulan dan pengolahan data dan 
risiko yang digunakan untuk menganalisis hasil pengolahan data dan menentukan 
mitigasi risiko yang nantinya dilakukan. 
BAB V  : ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 
Pada bab ini berisikan analisis secara detail terhadap data hasil pengelolaan 
manajemen risiko dan penentuan mitigasi risiko yang telah dilakukan pada bab IV. 
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran 
mengenai risiko supply chain yang diberikan untuk CV. Depo Griya Nusantara. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori dan hasil studi literatur yang 
berhubungan dengan penelitian Tugas Akhir. Teori yang akan dijelaskan antara lain 
risiko,  manajemen risiko, Supply Chain Risk Management (SCRM) , fault tree 
analysis (FTA),  Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) , dan House Of Risk 
(HOR). Dengan adanya studi literatur diharapkan penulis dapat memiliki pedoman 
yang kuat dalam menyelesaikan masalah dan dapat mencapai tujuan penelitian. 
2.1 Risiko 
Risiko merupakan ketidakpastian yang dapat digambarkan dalam distribusi 
atas kemungkinan hasil. (Monahan, 2008). Salah satu elemen risiko adalah 
ketidakpastian mengenai hasil potensial (potential outcomes) dari suatu 
eksperimen. (Holton, 2004). Selain itu, risiko juga dipandang sebagai sesuatu 
yang negatif seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi lainnya. Risiko 
Lebih dikaitkan dengan dengan kerugian yang diakibatkan oleh kejadian yang 
mungkin terjadi dalam waktu tertentu (Frosdick, 1997). Kerugian tersebut 
seharusnya dapat dipahami dan dikelola secara efektif oleh organisasi sebagai 
nilai tambah yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. 
Risiko merupakan probabilitas suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian 
ketika kejadian itu terjadi selama periode tertentu (Frosdick, 1997). Sedangkan 
menurut Australian New Zealand Standart (AS/NZS) 4360:2004, risiko 
didefinisikan sebagai kesempatan terjadinya sesuatu yang dapat mempengaruhi 
tercapainya tujuan dan diukur pada teknologi likelihood dan consequence. Risiko 
dalam pengertian (AS/NZS) 4360:2004 dapat digambarkan sebagai berikut : 
  
 
 Suatu risiko akan memberikan pengaruh secara objektif yang terukur 
dengan menggunakan variabel likelihood dan consequences. Likelihood merupakan 
kemungkinan suatu risiko akan terjadi biasanya menggunakan data historis dalam 
untuk mengestimasi kemungkinan tersebut atau dengan menghitung probabilitas 
terjadinya suatu risiko. Sedangkan consequences merupakan dampak yang 
Risiko = Probabilitas kejadian (Likelihood) x Dampak kejadian (consequences) 
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ditimbulkan akibat terjadinya suatu kejadian atau risiko. Menurut Walters pada 
tahun 2007 risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
1. Internal Risk yang tumbuh dalam proses operasi dalam organisasi antara 
lain : 
 Risiko yang melekat pada proses operasi seperti kecelakaan, 
realibility peralatan, kesalahan pada sistem informasi dan teknologi, 
serta human error. 
 Risiko yang tumbuh langsung dari keputusan manager seperti 
pemilihan batch size, safety stock level, dan delivery schedules. 
2. Supply Chain Risk berasal dari luar organisasi akan tetapi masih dalam 
ruang lingkup supply chain perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya 
interaksi antar anggota yang terkait, risiko supply chain ialah sebagai 
berikut : 
 Risiko dari supplier : realibility, availability dari material, lead time, 
delivery problems, dan industrial actions. 
 Risiko dari customer : variable demand, payment, permasalahan pada 
proses demand, serta customized requirements. 
3. External Risk yang berasal dari luar supply chain dan tumbuh karena 
adanya interaksi dengan lingkungan. Risiko ini meliputi adanya 
kecelakaan perubahan cuaca yang ekstrem, legislasi, tekanan dari 
kelompok tertentu, bencana alam, perang, dll. 
2.2 Manajemen Risiko 
Manajemen Risiko adalah suatu proses untuk mengetahui, menganalisa serta 
mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan aktivitas perusahaan yang ditujukan 
atau diaplikasikan untuk menuju efektivitas manajemen yang lebih tinggi dalam 
menangani kesempatan yang potensial dan kerugian yang timbul (AS/NZS, 2004). 
Selain itu manajemen risiko juga dapat berarti payung dari berbagai nilai 
manajemen (value-based management) yang dikembangkan oleh perusahaan 
sebagai pengukuran dalam pengelolaan perusahaan dan manajemen risiko 
perusahaan secara operasional merupakan penerjemahan dari nilai jangka panjang 
yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Tseng, 2007). Dengan demikian manajemen 
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risiko perusahaan diterapkan pada seluruh level organisasi dari yang terendah 
hingga ke manajemen puncak. 
Tujuan dari manajemen risiko adalah menjadi alat bantu bagi perusahaan 
dalam mencapai tujuannya melalui alokasi sumber daya untuk menyusun 
perencanaan, mengambil keputusan dan melaksanakan aktivitas yang produktif. 
Dalam pengaplikasiannya, manajemen risiko memiliki setidaknya dua framework 
yang biasa digunakan yaitu ISO 31000:2009 dan COSO ERM - Integrated 
Framework 2004.  Akan tetapi, yang digunakan dalam penelitian ini adalah ISO 
31000:2009 karena COSO lebih cocok digunakan dalam manajemen risiko 
korporat. 
ISO 31000:2009 merupakan sebuah standar internasional yang disusun 
dengan tujuan memberikan prinsip dan panduan generik untuk penerapan 
manajemen risiko. Standar ini dapat digunakan oleh berbagai macam organisasi 
dalam menghadapi berbagai risiko yang melekat pada aktivitas mereka. Manajemen 
Risiko sendiri adalah suatu proses untuk mengetahui, menganalisa serta 
mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan aktivitas perusahaan yang 
ditujukan atau diaplikasikan untuk efektivitas manajemen yang lebih tinggi 
dalam menangani kesempatan yang potensial dan kerugian yang timbul 
(AS/NZS, 2004). ISO 31000:2009 menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan proses 
manajemen risiko yang dapat digunakan sebagai arsitektur manajemen risiko dalam 
usaha menjamin penerapan manajemen risiko yang efektif. 
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Gambar 2. 1 Hubungan antara prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko (Sumber : 
ISO 31000:2009) 
Prinsip manajemen risiko merupakan fondasi dari kerangka kerja dan proses 
manajemen risiko. Terdapat sebelas prinsip manajemen risiko yang harus dipegang 
teguh dan diterapkan saat membangun kerangka kerja dan melakukan implementasi 
proses manajemen risiko. Kesebelas prinsip tersebut antara lain : 
1. Memberikan nilai tambah dan melindungi nilai organsasi. 
2.   Bagian terpadu dari seluruh proses organisasi. 
3. Bagian dari pengambilan keputusan. 
4. Secara khusus menangani ketidakpastian. 
5. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. 
6. Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. 
7. Disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 
8. Mempertimbangkan faktor budaya dan manusia. 
9. Transparan dan inklusif. 
10. Dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. 
11. Memfasilitasi perbaikan sinambung dan peningkatan organisasi. 
Proses manajemen risiko merupakan kegiatan kritikal dalam manajemen 
risiko karena merupakan penerapan daripada prinsip dan kerangka kerja yang telah 
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dibangun. Proses manajemen risiko akan dijelaskan berdasarkan AS/NZS 
4360:2004. 
 
Gambar 2. 2 Metode AS/NZS 4360:2004 (AS/NZS,2004) 
 Communicate and Consultation 
Pada tahap komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan pihak 
stakeholder internal dan eksternal sehingga dari proses manajemen risiko 
dapat memperhatikan proses secara menyeluruh. 
 Establishing The Context 
Pada tahap ini dilakukan penetapan ruang lingkup organisasi, 
hubungan dengan lingkungan eksternal maupun internal, serta tujuan dan 
strategi organisasi tersebut. Secara umum penetapan ruang lingkup 
berisikan deskripsi dari perusahaan yang diamati, produk/jasa yang 
dihasilkan oleh perusahaan, faktor-faktor kritis yang mempengaruhi 
perusahaan, stakeholder terkait, dan juga kriteria evaluasi risiko yang ada. 
 Identify Risk 
Pada tahap ini dilakukan identifikasi risiko-risiko yang dihadapi 
dimana identifikasi tersebut dilakukan dengan membuat pertanyaan where, 
when, why, and how dari kejadian-kejadian yang dapat digunakan dalam 
tahap identifikasi ini. Identifikasi dilakukan dengan metode seperti 
checklist, penilaian berdasarkan pengalaman, observasi, serta wawancara 
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langsung dengan objek yang akan diidentifikasi. Risiko dapat diambil dari 
beberapa sumber, antara lain tingkah laku manusia, isu teknologi, bahaya 
kesehatan dan keamanan, legalisasi, kebijakan, peralatan dan perlengkapan, 
lingkungan, keuangan/pasar dan kejadian alam. Identifikasi secara 
terstruktur dapat memudahkan dalam menemukan risiko-risiko yang 
mungkin terjadi. 
 Analyze The Risk 
Analisis risiko dilakukan untuk memilah-milah risiko, bisa dilakukan 
secara kualitatif, semi kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Penggunaan 
metode ini tergantung pada kondisi atau keadaan pada sistem, informasi 
risiko serta ketersediaan data. Penjelasan dari metode tersebut adalah :  
a. Analisis Kualitatif  
Metode kualitatif sering digunakan untuk mendapatkan indikasi 
umum level risiko. Namun nantinya penilaian secara kuantitatif juga 
diperlukan untuk memberikan hasil yang lebih spesifik. Analisis 
kualitatif menggunakan kata-kata deskriptif dengan skala tertentu 
untuk menjelaskan konsekuensi potensial dan kemungkinan 
munculnya konsekuensi tersebut. Analisis kualitatif digunakan 
sebagai: 
1. Sebagai aktivasi penyaringan level pengidentifikasian risiko 
yang membutuhkan analisis lebih detail  
2. Bila tingkat risiko tidak mencakup usaha dan waktu yang 
dibutuhkan untuk analisis lebih lanjut, apabila data angka 
tidak tersedia.  
b. Analisis Semi Kuantitatif  
Analisis semi kuantitatif dan kualitatif seperti apa yang telah 
dijelaskan di atas diberikan dalam nilai tertentu. Angka yang 
dialokasikan untuk setiap deskripsi tidak selalu menghasilkan 
hubungan yang akurat terhadap besarnya consequences dan 
likelihood. Nilai tersebut dapat dikombinasikan dengan formula yang 
tersedia dan keadaan pada sistem, adar menghasilkan nilai yang lebih 
detail, walaupun tidak bisa memberikan nilai yang sebenarnya seperti 
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pada analisis kuantitatif. Analisis semi kuantitatif harus dilakukan 
secara seksama agar nilai yang dipilih tidak menghasilkan nilai yang 
tidak konsisten.  
c. Analisis Kuantitatif  
Analisis kuantitatif menggunakan nilai-nilai numerik. Kualitas 
analisis ini tergantung dari keakuratan dan kelengkapan data yang 
digunakan. Consequences dapat diperkirakan dengan memodelkan 
keluaran dari setiap kejadian atau dengan ekstrapolasi dari 
pengalaman studi dan data masa lalu. Likelihood biasanya dinyatakan 
sebagai probabilitas, frekuensi atau kombinasi dari kejadian dan 
kemungkinan . 
Risiko dapat dianalisis dengan menggunakan penaksiran 
terhadap peluang terjadinya dan konsekuensi jika terjadi. Ketika 
peluang (likelihood) dan dampak (consequences) telah diidentifikasi, 
maka dilakukan evaluasi dan memprioritaskan risiko yang paing 
signifikan untuk diatasi terlebih dahulu. 
Tujuan dari analisis risiko adalah untuk memisahkan risiko 
mayor dan risiko minor, menyiapkan data dan mempersiapkan tahap 
selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dan penanganan risiko. Analisis 
risiko akan menganalisis sumber risiko, mengidentifikasi dan 
mengevaluasi risiko- risiko yang dapat dikendalikan, menetapkan 
dampak atau pengaruh risiko (consequences) dan peluang terjadinya 
(likelihood) serta level-level risiko.  
Untuk menghindari penilaian subjektif bisa dilakukan dengan 
penentuan likelihood dan consequences, digunakan sumber informasi 
yang terbaik dan alat yang kompeten.  
Sumber informasi tersebut meliputi:  
- Dokumen masa lalu  
- Pengalaman yang relevan  
- Pengalaman dan praktik industri  
- Literatur relevan  
- Riset pasar  
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- Eksperimen dan prototype  
- Model teknik, ekonomik, dan lain-lain  
- Penilaian spesialis dan para ahli  
Sementara teknik yang dapat digunakan, seperti:  
- Wawancara terstruktur dengan para ahli pada objek yang  
diteliti  
- Penggunaan tenaga ahli multi disiplin  
- Evaluasi individu dengan kuisioner  
- Permodelan matematis, komputer, dan lain-lain 
- Penggunaan fault tree dan even tree  
 Evaluate Risks
Tahap ini akan membandingkan perkiraan level risiko terhadap kriteria
ketetapan pendahuluan dan mempertimbangkan keseimbangan antara potensi 
keuntungan dan hasil yang merugikan. Hal ini memungkinkan keputusan 
untuk dibuat cukup luas dan alami daari perlakuan dan cukup prioritas. Hasil 
dari evaluasi risiko adalah daftar tingkat prioritas untuk tindakan lebih lanjut. 
 Treat risks
Tahap ini akan dilakukan penentuan langkah-langkah yang akan
dilakukan untuk menangani risiko yang telah teridentifikasi. Di bawah ini 
adalah beberapa pilihan yang dapat dilakukan untuk pengendalian risiko 
menurut (AS/NZS, 2004), yaitu:  
1. Menghindari risiko (Avoid risk)
2. Menerima risiko (Accept risk)
3. Mentransfer risiko (Transfer risk)
4. Mengurangi peluang dan dampak yang terjadi (Mitigate risk)
 Monitor and review
Hal ini diperlukan untuk memonitor efektivitas semua langkah dalam
proses manajemen risiko, yang penting untuk peningkatan terus-menerus. 
Risiko dan efektivitas dari pengukuran perlu dimonitor untuk meyakinkan 
perubahan keadaan tanpa merubah prioritas. Implementasi secara mendetail 
dan menyeluruh pada prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko 
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berdasarkan ISO 31000: 2009 tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
efektivitas manajemen risiko organisasi.  
2.3 Supply Chain Risk Management (SCRM) 
Konsep supply chain management semakin hari akan semakin berkembang 
dan dapat memasukkan unsur risiko sebagai salah satu pertimbangan dalam 
penentuan keputusan bisnis supply chain. Pendekatan risiko dalam supply chain ini 
disebut supply chain risk management (SCRM). Kondisi tersebut digambarkan oleh 
Norrman & Janson (2004) seperti pada gambar 2.3. 
 
Gambar 2. 3 Perkembangan supply chain management (Sumber : Norrman & Janson, 2004) 
Penggabungan supply chain management dan risk management telah menjadi 
wilayah penelitian baru bagi akademisi dan menarik perhatian bagi para praktisi. 
Supply chain risk management merupakan irisan antara supply chain management 
dan risk management. Irisan ini memberikan framework supply chain risk 
management (Parenreng et al, 2005). 
Supply Chain Risk Management memiliki definisi kolaborasi dengan partners 
dalam supply chain untuk mengaplikasikan proses risk management dan 
ketidakpastian yang diakibatkan aktivitas logistik atau sumber dalam supply chain 
(Briendly, 2004). Supply Chain Risk Management dapat timbul berupa 
penjadwalan, teknologi, atau pun ketidakpastian biaya. Tujuan dari analisis risiko 
dalam supply chain ini adalah mengembangkan sebuah struktur yang dapat 
mendefinisikan, mengidentifikasi, menilai dan mengurangi risiko, kategori risiko 
dalam supply chain berdasarkan Christopher et al (2003) yaitu : 
 Risiko internal perusahaan : Risiko proses dan risiko kontrol 
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 Risiko external supply chain : Risiko demand dan Risiko supply 
 Risiko external perusahaan : Risiko lingkungan 
Kategori tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.4 : 
 
 
Gambar 2. 4 Kategori risiko supply chain (Sumber: Christoper et al, 2003) 
Selain pembagian kategori berdasarkan Christhoper, ada juga kategori 
risiko berdasarkan SLRC (2011), yaitu : 
         Tabel 2. 1 Kategori Risiko Supply Chain (sumber : SLRC,2011) 
No Categories Risk 
1 External Risk 
Bencana Alam 
Terorisme 
Kecelakaan 
Keadaan politik tidak stabil 
Market challenges 
Kemajuan teknologi 
2 Supplier Risk 
Upstream supply risk 
Management risk 
Financial Losses 
3 
Distribution 
Risk 
Tidak tersedianya infrastruktur 
Labor unavailability 
Kapasitas warehouse tidak memadai 
sistem informasi tidak memadai 
4 
Internal 
Enterprise Risk 
Operasional 
Demand variability 
Ketidakpastian finansial 
Supplier relationship management 
Kegagalan planning 
Personnel unavailability 
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Pembagian kaegori menurut Olson & Wu (2010) juga tidak jauh berbeda 
dengan dua kategori lainnya, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.  
   Tabel 2. 2 Kategori risiko supply chain (Sumber: Olson & Wu, 2010) 
Categories Risk 
External Risk 
Nature 
Bencana alam 
Kebakaran hutan 
Wabah penyakit 
Political System 
Perang dan terorisme 
Regulasi berubah-ubah 
Perselisihan buruh 
Competitor and Market 
Fluktuasi harga 
Penurunan ekonomi 
Fluktuasi nilai tukar 
Demand votality 
Pembayaran customer 
Perkembangan teknologi 
Alternatif substitusi 
Internal Risk 
Available Capacity 
Capacity cost 
Capacity financial 
Kemampuan meningkatkan produksi 
Bangkrutnya supplier 
Internal Operation 
Ketidakakuratan forecast 
Safety (Keselamatan pekerja) 
Bullwhip effect 
Fleksibilitas perusahaan 
Holding cost / Order fulfillment tradeoff 
On-time delivery 
Kualitas 
Information System 
Sistem informasi breakdown 
Penyimpangan informasi 
Integrasi 
Virus atau hackers 
Dijelaskan pula dalam memitigasi risiko terdapat empat pendekatan yaitu 
supply management, product management, demand management, dan information 
management (Tang, 2006). Empat pendekatan tersebut bertujuan untuk 
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memperbaiki operasi pada supply chain dengan koordinasi dan kolaborasi sebagai 
berikut : 
1. Perusahaan dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan partner upstream 
untuk memastikan efisiensi pada pasokan material sepanjang supply chain. 
2. Perusahaan dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan partner 
downstream dengan mempengaruhi permintaan. 
3. Perusahaan dapat memodifikasi produk sehingga memudahkan 
mempertemukan demand dan supply. 
4. Perusahaan dapat memperbaiki koordinasi dan kolaborasinya dengan 
mengangkes berbagai tipe informasi yang tersedia pada partner supply 
chain. 
2.4 Fault tree Analysis (FTA) 
Fault Tree Analysis adalah suatu analisis pohon kesalahan secara sederhana 
dapat diuraikan sebagai suatu teknik analistis. Pohon kesalahan adalah suatu model 
grafis yang menyangkut berbagai kombinasi paralel percontohan kesalahan-
kesalahan yang akan mengakibatkan kejadian dari peristiwa yang tidak diingingkan 
dimana telah didefinisikan sebelumnya. Fault tree analysis juga dapat diartikan 
sebagai gambaran hubungan timbal balik yang logis dari peristiwa-peristiwa dasar 
yang mendorong ke arah peristiwa yang tidak diinginkan menjadi peristiwa puncak 
dari pohon kesalahan tersebut. dalam membangun model kesalahan (fault tree) 
dilakukan dengan cara wawancara dengan cara manajemen dan melakukan 
pengamatan langsung terhadap proses bisnis di lapangan. Selanjutnya sumber-
sumber kecelakaan kerja tersebut digambarkan dalam bentuk model pohon 
kesalahan (fault tree). Analisis pohon kesalahan (Fault Tree Analysis) merupakan 
salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisa akar penyebab akar 
kesalahan kerja atau ketidaksesuaian kerja.  
Dalam pembuatan Fault Tree Analysis terdiri dari beberapa langkah sebagai 
berikut: 
1. Mendifinisikan kecelakaan  
2. Mempelajari sistem dengan cara mengetahui spesifikasi peralatan, 
lingkungan kerja dan prosedur operasi.  
3. Mengembangkan pohon kesalahan  
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Simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan Fault Tree Analysis 
(Tucson, 2003) adalah : 
: Basic Event
: Conditional Event
: Undeveloped 
Event
: House Event
: Event
: And Gate
: Or Gate
: Exclusive Or Gate
 
Gambar 2. 5 Simbol dalam pembuatan Fault Tree Analysis (Tucson,2003) 
2.5 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
FMEA merupakan suatu prosedur yang terstruktur dan digunakan untuk 
mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan (failure mode). 
Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber serta akar 
penyebab dari suatu masalah yang terjadi. Suatu mode kegagalan adalah apa saja 
yang termasuk kecacatan atau kegagalan baik dalam desain, kondisi diluar batas 
spesifikasi yang telah ditetapkan, ataupun perubahan dalam sebuah produk yang 
menyebabkan terganggunya fungsi dari produk tersebut. 
Para ahli memiliki beberapa definisi mengenai failure modes and effect 
analysis , definisi tersebut memiliki arti yang cukup luas meskipun jika dievaluasi 
memiliki kemiripan dalam maknanya. Definisi failure modes and effect analysis 
oleh beberapa ahli antara lain : 
 Menurut Roger D. Leitch, failure modes and effect analysis adalah 
analisa teknik yang dilakukan dengan tepat dan waktu yang tepat pula 
akan memberikan nilai yang besar dalam membantu proses 
pembuatan keputusan dari engineer selama perancangan dan 
pengembangan. Analisa tersebut dikenal dengan analisa “bottom up”, 
seperti yang dilakukan pemeriksaan pada proses produksi tingkat 
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awal dan mempertimbangkan kegagalan sistem yang merupakan hasil 
dari keseluruhan bentuk kegagalan yang berbeda. 
 Menurut John Moubray, failure modes and effect analysis adalah 
metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk 
kegagalan yang mungkin menyebabkan setiap kegagalan fungsi dan 
memastikan pengaruh kegagalan berbuhubungan dengan setiap 
bentuk kegagalan. 
Selain itu, ada beberapa tujuan yang dicapai dari pengaplikasian failure 
modes and effect analysis, antara lain :  
1. Mengenal dan memprediksi potensial kegagalan dari produk atau 
proses yang dapat terjadi. 
2. Memprediksi dan mengevaluasi pengaruh dari kegagalan fungsi 
dalam sistem yang ada. 
3. Menunjukkan prioritas terhadap perbaikan suatu proses atau sub 
sistem melalui daftar peningkatan proses yang harus diperbaiki 
4. Mengidentifikasi dan menentukan tindakan perbaikan yang bisa 
diambil untuk mencegah atau mengurangi kesempatan terjadinya dan 
juga dampak dari potensi kegagalan yang dapat berpengaruh terhadap 
sistem. 
5. Mendokumentasikan proses secara keseluruhan.  
 Identifikasi Potential Effect  
Potential failure Mode and Effects Analysis Referensi manual FMEA 
yang dijelaskan oleh (Chrysler LLC, 2008), dampak risiko (potential effect) 
merupakan akibat dari suatu risiko atau kegagalan yang dirasakan oleh 
konsumen, baik konsumen internal maupun eksternal. Masing-masing risiko 
dapat memiliki satu atau lebih dampak yang dapat menghambat upaya 
pencapaian sasaran strategis. Proses ini penting untuk dilakukan karena akan 
mempengaruhi penilaian terhadap risiko, serta membantu menentukan 
tingkat dampak (severity), yang nantinya akan berpengaruh terhadap 
penentuan prioritas risiko.  
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 Identifikasi Penyebab Risiko  
Potential Failure Mode and Effects Analysis Referensi manual FMEA 
yang dijelaskan oleh (Chrysler LLC, 2008), dalam penelitian ini disebut risk 
causes, ialah indikasi bagaimana risiko atau kegagalan dapat terjadi yang 
menggambarkan sesuatu yang dapat dikontrol atau diperbaiki. Berdasarkan 
pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risk causes merupakan kejadian-
kejadian atau kegiatan yang dapat menyebabkan risiko yang terjadi dapat 
dikontrol ataupun diperbaiki ssehingga mampu mencegah terjadinya suatu 
risiko. Proses ini penting untuk dilakukan karena selain berpengaruh terhadap 
penilaian risiko, membantu menentukan tingkat kemunculan (occurance), 
juga menjadi landasan dalam menentukan rencana mitigasi risiko.  
Proses identifikasi penyebab risiko (risk causes) dilakukan dengan 
mengidentifikasi akar permasalahan dari masing-masing risiko yang telah 
teridentifikasi sebelumnya secara menyuluruh dimana suatu risiko dapat 
terdiri dari beberapa penyenan risiko (risk causes) dan juga sebaliknya, suatu 
penyebab risiko (risk causes) dapat menyebabkan terjadinya beberapa risiko.  
 Identifikasi Current Control  
Potential failure Mode and Effects Analysis Referensi manual FMEA 
yang dijelaskan oleh (Chrysler LLC, 2008), metode pendeteksi/ pencegah 
(current control) merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk 
mencegah atau mendeteksi suatu risiko. Beberapa risiko memiliki metode 
ataupun alat yang digunakan untuk mendeteksi maupun mencegah terjadinya 
risiko. Beberapa risiko memiliki metode ataupun alat yang digunakan untuk 
mendeteksi maupun mencegah terjadinya risiko, namun tidak sedikit pula 
risiko yang tidak memiliki metode pendeteksi dikarenakan kejadiannyayang 
tidak dapat diperkirakan. Proses identifikasi dilakukan dengan melakukan 
diskusi dan wawancara dengan pihak perusahaan.  
 Menentukan Nilai Consequences dan Likelihood  
Salah satu tahap terpenting dalam metode FMEA adalah penilaian risiko. 
Penilaian risiko didasarkan pada 2 parameter yaitu :  
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1. Dampak (consequences)  
Adalah penilaian terhadap tingkat pengaruh dari risiko atau 
kegagalan. Berikut merupakan contoh tabel dari dampa(Pujawan, 2010) 
severity berdasarkan (Anityasari & Wessiani, 2011) : 
Tabel 2. 3 Penggolongan severity 
Consequences Description 
Insignificant Low Financial loss, No Injuries 
Minor Medium Financial Loss, First Aid Treatment 
Moderate 
High Financial Loss, Medical Treatment 
Required 
Major Major Financial Loss, Extensive Injuries 
Catastropic Huge Financial Loss, Death 
2. Peluang kejadian (likelihood)  
Adalah penilaian terhadap seberapa sering risiko atau kegagalan 
terjadi. Berikut merupakan penggolongan tabel peluang kejadian risiko 
berdasarkan standar (Anityasari & Wessiani,2011) : 
Tabel 2. 4 Penggolongan likelihood 
Likelihood Possibility Of Occurence 
Rare Possibility of Occurence Less than 5% 
Unlikely Possibility of Occurence Between 5%-25% 
Possible Possibility of Occurence Between 25%-50% 
Likely Possibility of Occurence Between 50%-75% 
Most 
Certain Possibility of Occurence More then 75% 
Penentuan consequences dan likelihood dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner penilaian. Semakin besar nilai suatu parameter semakin besar pula 
tingkat risikonya. Hasil dari penentuan faktor consequences dan likelihood akan 
dijadikan inputan dalam metode HOR (House Of Risk) yang kemudian akan diolah 
untuk mencari prioritas risiko dengan berdasarkan Aggregate Potential Risk. 
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2.6 House of Risk (HOR) 
Dalam melakukan analisa supply chain dapat menggunakan model HOR 
yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengukur serta memitigasi 
risiko yang berpotensi timbul. Menurut Pujawan et al. (2007) penerapan HOR 
terdiri dari dua tahap yaitu : 
1. HOR Fase 1 digunakan untuk mengidentifikasi kejadian risiko dan agen 
risiko yang berpotensi timbul sehingga hasil output dari HOR fase 1 yaitu 
pengelompokan agen risiko menjadi suatu prioritas sesuai dengan nilai 
Aggregate Risk Potential (ARP). 
2. HOR Fase 2 digunakan untuk perancangan strategi mitigasi yang 
dilakukan untuk penanganan agen risiko kategori prioritas. Output dari 
HOR fase 1 akan digunakan sebagai input pada HOR fase 2. 
2.6.1 HOR Fase 1 
Merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi kejadian 
risiko serta agen risiko yang menyebabkan terjadinya risiko. HOR fase 1 memiliki 
beberapa tahapan pengerjaan yaitu : 
1. Identifikasi proses bisnis / aktivitas rantai pasok perusahaan 
berdasarkan model SCOR. Pembagian proses bisnis ini bertujuan 
untuk mengetahui dimana risiko tersebut dapat muncul. 
2. Identifikasi kejadian risiko (Ei) untuk masing-masing proses bisnis 
yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Risiko ini 
merupakan semua kejadian yang mungkin timbul pada supply chain 
yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 
3. Pengukuran tingkat dampak atau consequences (Si) suatu kejadian 
risiko terhadap proses bisnis perusahaan. Nilai ini menyetakan 
seberapa besar gangguan yang ditimbulkan oleh suatu risiko. 
4. Identifikasi agen penyebab risiko (Aj), yaitu faktor apa saja yang 
dapat menyebabkan terjadinya kejadian risiko yang telah 
teridentifikasi. 
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5. Pengukuran nilai peluang terjadinya risiko atau likelihood suatu agen 
risiko. Likelihood ini menyatakan tingkat peluan frekuensi 
kemunculan suatu agen risiko sehingga menyebabkan timbulnya satu 
atau beberapa kejadian risiko yang menyebabkan gangguan pada 
proses bisnis perusahaan. 
6. Pengukuran nilai kolerasi (Correlation) antara suatu kejadian risiko 
dengan penyebab risiko. Apabila suati agen menyebabkan timbulnya 
suatu risiko, maka terdapat korelasi. Nilai korelasi (Rij) terdiri dari 
(0,1,3,9) dimana 9 menunjukkan korelasi tinggi, 3 korelasi sedang, 1 
korelasi rendah, dan 0 tidak menunjukkan adanya korelasi. 
7. Perhitungan nilai Aggregate Risk Potential (ARP). Indeks prioritas ini 
akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentuan 
prioritas risiko yang menjadi input dalam HOR fase 2. Perhitungan 
ARP yaitu sebgai berikut : 
 
 
Gambar 2. 6 Model HOR fase 1 (Pujawan et al, 2007) 
2.6.2 HOR Fase 2 
Merupakan perancangan strategi mitigasi untuk melakukan penanganan 
(risk treatment) agen risiko yang telah diidentifikasi dan sesuai dengan level 
prioritasnya. HOR fase 2 memiliki beberapa tahap pengerjaan yaitu : 
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1. Menyeleksi agen risiko dari ARP tertinggi hingga terendah dengan 
menggunakan pareto. Agen risiko yang termasuk prioritas tinggi akan 
menjadi input dalam HOR fase 2. 
2. Mengidentifikasi mitigasi yang relevan (PAk) terhadap agen risiko 
yang muncul. Penanganan risiko dapat berlaku untuk satu atau lebih 
agen risiko. 
3. Pengukuran nilai korelasi antara suatu agen risiko dengan penanganan 
risiko. Hubungan tersebut akan menjadi pertimabangan dalam 
menentukan derajat efektivitas. 
4. Mengkalkulasi total aktivitas (TEk) pada setiap agen risiko dengan 
perhitungan sebagai berikut : 
 
5. Mengukur tingkar kesulitas penerapan aksi mitigasi (Dk) dalam 
mereduksi probabilitas terjadinya risiko. 
6. Mengkalkulasi total efektivitas penerapan mitigasi/ effecttiveness to 
difficulty of ratio (ETDk) dengan rumus sebagai berikut : 
 
7. Menentukan skala prioritas mulai dari nilai ETD tertinggi hingga 
terendah. Prioritas utama diberikan kepada pemilik ETD tertinggi. 
 
Gambar 2. 7 Model HOR fase 2 (Sumber : Pujawan et al, 2007) 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan 
dalam melakukan penelitian tugas akhir. Tahapan dalam metodologi ini akan 
dijadikan pedoman agar peneliti dapat melakukan penelitian secara sistematis dan 
terarah, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian. Gambaran metode penelitian 
yang digunakan akan ditampilkan dalam Gambar 3.1. 
3.1 Penjelasan Flowchart Metodologi Penelitian 
Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai flowchart metodologi penelitian 
yang berupa tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian untuk 
mencapai tujuan penelitian.. 
3.1.1 Tahapan Pengumpulan Data 
 Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang merefleksikan kondisi 
eksisting dari perusahaan, di bawah ini akan dijelaskan langkah-langkah yang 
dilakukan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis dalam tahap 
selanjutnya. 
3.1.1.1 Studi Literatur dan Studi Lapangan 
Dalam studi literatur dan studi lapangan akan dilakukan pembelajaran-
pembelajaran dari kondisi yang ada, dalam studi literatur akan dipelajari metode 
dan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu risiko, manajemen risiko, 
supply chain risk management, FTA (Fault Tree Analysis), FMEA (Failure Mode 
and Effect Analysis), dan House Of Risk (HOR). Sedangkan dalam studi lapangan 
akan dilakukan untuk mempelajari kondisi eksisting perusahaan yang terkait 
dengan strategic objectives dan aktivitas supply chain dari CV. Depo Griya 
Nusantara dan juga dilakukan wawancara dengan pelaksana aktivitas perusahaan. 
3.1.2 Tahapan Pengolahan Data 
Berdasarkan data yang diperoleh pada tahap sebelumnya, di bawah ini akan 
dijelaskan mengenai langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian tugas akhir 
ini : 
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3.1.2.1 Identifikasi Aktivitas Supply Chain  
Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi aktivitas-aktivitas supply chain 
yang ada dalam perusahaan dan dilakukan pengamatan secara langsung dan 
wawancara terhadap pihak pelaksana proses bisnis. 
3.1.2.2 Identifikasi Risiko 
Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi risiko dan risk agent dari 
kegagalan dari tiap-tiap aktivitas supply chain pada proses bisnis CV.Depo Griya 
Nusantara, yang telah disesuaikan dengan strategi objektif perusahaan. Pada tahap 
identifikasi risiko ini dilakukan dengan pengamatan pada saat dilaksanakannya 
aktivitas supply chain perusahaan dan hasil wawancara dengan pihak yang terkait 
dengan aktivitas supply chain perusahaan. 
3.1.2.3 Analisa Risiko  
Pada tahap ini akan dilakukan analisa dari hasil identifikasi risiko dari tahap 
sebelumnya. Analisa risiko ini akan dilakukan dengan metode House Of Risk 
(HOR). Metode HOR dilakukan dengan tahapan menentukan consequences atau 
severity kemudian penentuan likelihood dan juga correlation untuk mengetahui 
hubungan antara risiko dengan risk agentnya. Setelah diketahui ketika faktor 
tersebut, kemudian dicari Aggregate Risk Potential (ARP) yang digunakan sebagai 
prioritas risiko yang kemudian digunakan sebagai input pada HOR fase 2. 
3.1.2.4 Evaluasi Risiko 
Pada subbab ini akan dilakukan penentuan prioritas risiko hasil pengolahan 
data kuisioner dari metode FMEA dengan mencari consequences dan likelihood 
serta correlation yang digunakan dalam mencari ARP. Nilai dari ARP digunakan 
sebagai dasar penentuan ranking dan prioritas risiko. Semakin besar nilai ARP 
maka risiko tersebut akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan risk agent yang 
memiliki ARP lebih kecil. 
3.1.2.5 Mitigasi Risiko 
Tahap ini dilakukan dengan inputnya berupa hasil ranking atau prioritas 
risiko yang berdasarkan nilai ARP telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 
Kemudian dilakukan analisa risk agent kritis yang perlu dimitigasi dengan 
menggunakan pareto chart. Risk agent yang kritis kemudian menjadi input dari 
HOR fase 2 yang kemudian diolah dengan mencari nilai ETD yang nantinya akan 
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menjadi acuan strategi mitigasi mana yang paling efektif digunakan oleh 
perusahaan. 
3.1.3 Tahapan Analisis dan Kesimpulan 
Pada tahap ini akan dilakukan analisa hasil dari pengolahan data yang telah 
diperoleh dari tahapan sebelumnya, yaitu analisa aktivitas supply chain dari 
CV.Depo Griya Nusantara, analisa risiko, analisa ranking risiko, dan analisa 
rencana mitigasi yang akan diusulkan ke CV.Depo Griya Nusantara. 
Kemudian dilakukan penyusunan kesimpulan dan saran, dimana 
kesimpulan dan saran diberikan terhadap hasil analisa dan interpretasi yang telah 
dilakukan pada tahap sebelumnya. Kesimpulan yang dirumuskan digunakan untuk 
menjawab tujuan penelitian dan saran yan dirumuskan merupakan usulan bagi 
perusahaan dalam penyusunan risk mapping dari proses bisnis yang dijalankan 
perusahaan dalam upaya mitigasi perusahaan. 
Berikut merupakan gambaran flowchart yang digunakan dalam penelitian 
tugas akhir : 
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Gambar 3. 1 Flowchart metodologi penelitian 
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BAB IV 
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan pengumpulan serta 
pengolahan data. Pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini diperoleh 
dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan 
penilaian risiko serta melakukan brainstorming dengan pihak-pihak yang terlibat 
dengan aktivitas supply chain dari CV. Depo Griya Nusantara.  
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
CV. Depo Griya Nusantara merupakan badan usaha milik swasta yang fokus 
bergerak di bidang distribusi gypsum, serta mendistristribusikan beberapa 
komponen-komponen pendukung dalam pemasangan gypsum dan juga rangka-
rangka bagias atap rumah seperti compound, hollow, serta baja ringan yang 
digunakan sebagai barang subtitusi kayu yang mudah rapuh ketika dijadikan rangka 
bagi atap rumah. CV. Depo Griya Nusantara atau yang biasa disebut Depo Gypsum 
adalah anak perusahaan dari PT. Naga Makmur yang berlokasi di Jakarta yang juga 
merupakan perusahaan distribusi gypsum yang cukup besar serta telah berjalan 
lebih dari 20 tahun sehingga telah memiliki relasi dan telah mendistribusikan tidak 
hanya di Jakarta, tetapi telah mendistribusikan produknya hingga ke luar pulau 
seperti Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan CV. Depo Griya Nusantara baru 
berdiri sejak tahun 2010 dan berlokasi di Kartasura yang terletak di Kartasura, Solo, 
Jawa tengah. 
CV. Depo Griya Nusantara memiliki beberapa produk gypsum yang 
didistribusikan, seperti Jayaboard, Gyproc Board, Leopard Board, Star Board, 
Elephant Board, dan masih ada beberapa produk lainnya. CV. Depo Griya 
Nusantara telah mendistribusikan produknya di daerah-daerah sekitar Solo yaitu 
Klaten, Jogja, Semarang, Karang Anyar, Salatiga dan lain-lain. Sedangkan ada 
beberapa retailer yang didistribusikan di luar Jawa Tengah seperti di beberapa kota 
di Jawa Timur antara lain Madiun, Nganjuk, dan Ngawi. Setelah melihat 
perkembangan usahanya yang cukup pesat dalam dua tahun terakhir omsetnya 
meningkat begitu pesat meningkat hingga 116 %, CV. Depo Griya Nusantara 
memutuskan untuk memperluas pasarnya di Jawa Tengah karena disana memiliki 
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potensi dalam bidang konstruksi yang akan berkembang. CV. Depo Griya 
Nusantara tidak hanya mendistribusikan produknya ke retailer-retailer saja, tetapi 
mendistribusikan ke beberapa applicant – applicant yang sedang melakukan 
proyek-proyek konstruksi seperti pembangunan Mall, perumahan, dan juga 
beberapa pembangunan lainnya. Beberapa proyek yang ditangani oleh CV. Depo 
Griya Nusantara antara lain pembangunan Paragon Mall dan The Park Mall yang 
terletak di pusat Kota Solo yang merupakan dua Mall besar di kota Solo. 
4.1.1 Visi, Misi, dan Strategi Objektif Perusahaan 
CV. Depo Griya Nusantara memiliki visi, misi, dan strategi objektif untuk 
menjawab tujuan-tujuan yang menjadi fokus perusahaan. Visi, misi, dan strategi 
objektif CV. Depo Griya Nusantara akan dijelaskan sebagai berikut : 
Visi 
Menjadi distributor gypsum yang terbesar dan terpercaya di Jawa Tengah. 
Misi 
Menditribusikan produk sesuai dengan ekspektasi dan memberikan 
pelayanan terbaik bagi customer serta meningkatkan kualitas distribusinya 
secara kontinu. 
Strategi Objektif 
1. Meningkatkan profit sebesar 25 % pada setiap tahunnya. 
2. Meningkatkan market share Jawa Tengah hingga 15% pada tahun 2018. 
3. Membangun high performance dalam organisasi perusahaan. 
4. Melakukan improve quality product yang didistribusikan hingga zero 
defect. 
Kemudian dari strategi objektif perusahaan dilakukan perincian kembali 
untuk mendukung perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan menentukan 
tujuan perusahaan di bidang supply chain. Berikut merupakan supply chain 
objectives dari CV. Depo Griya Nusantara  
Supply Chain Objectives 
1. Meningkatkan efisiensi cost sebesar 30% setiap tahun. 
2. Meningkatkan service level kepada pelanggan hinga 95%. 
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3. Menyusun sistem informasi terintegrasi untuk aliran produk perusahaan. 
4. Melakukan penjadwalan distribusi untuk efisiensi sumber daya. 
5. Melakukan kontrol jumlah inventory dalam perusahaan. 
4.1.2 Struktur Organisasi 
CV. Depo Griya Nusantara memiliki struktur organisasi yang masih 
sederhana sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang belum terlalu rumit. Berikut 
merupakan struktur organisasi yang dimiliki oleh CV. Depo Griya Nusantara. 
Direktur Utama
 
Manager Operasional
 
Divisi Distribusi
 
Divisi Pengadaan
 
Sales and Marketing
 
Sekretaris
 
 
Gambar 4. 1 Struktur organisasi CV. Depo Griya Nusantara 
4.2 Identifikasi Aktivitas Supply Chain 
Pada sub bab ini akan dilakukan tahapan identifikasi aktivitas supply chain, 
dimana nantinya setelah dilakukan identifikasi aktivitas-aktivitas risikonya akan 
dipetakan dengan menggunakan Cross Functional Diagram. Supply chain dalam 
CV. Depo Griya Nusantara merupakan salah satu hal yang sangat penting karena 
hampir seluruh kegiatan operasionalnya berkaitan dengan aktivitas supply chain. 
Oleh karena itu, diperlukan identifikasi dan pemetaan aktivitas supply chain untuk 
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mempermudah dalam penentuan risiko yang dapat muncul dalam aktivitas-aktivitas  
supply chain di CV. Depo Griya Nusantara. Berikut merupakan pemetaan aktivitas 
supply chain CV. Depo Griya Nusantara. 
Supply Chain CV. Depo Griya Nusantara
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Gambar 4. 2 Aliran supply chain CV. Depo Griya Nusantara 
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Dari diagram di atas dapat terlihat aliran supply chain dari Depo Gypsum 
yang dimulai dari supplier hingga ke retailer dan juga applicator. Pada awalnya 
melakukan forecast demand berdasarkan data historis yang telah didapatkan dari 
permintaan retailer dan applicator. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan 
negosiasi harga dengan supplier serta menjalin komunikasi yang baik terlebih 
dahulu kepada supplier agar tercapai hal yang ingin disepakati. Setelah harga dan 
jumlah disepakati, dilanjutkan dengan mengirim purchase order kepada supplier 
dan nantinya akan diproses serta dilakukan pengiriman produk ke Depo Gypsum. 
Setelah itu dilakukan pembayaran dan juga dilakukan pencatatan jumlah stock yang 
dilakukan dari hasil pengiriman. Ketika ada order dari retailer dan applicator akan 
dilakukan negosiasi serta pengecekan inventory dalam gudang yang ada di Depo 
Gypsum. Kemudian dilakukan penjadwalan untuk dilakukan pengiriman produk ke 
customer dari Depo Gypsum dan juga dilakukan penentuan moda transportasi yang 
digunakan, ketika order dari customer melebihi kapasitas dari kendaraan muatan 
yang dimiliki oleh Depo Gypsum maka akan dilakukan pengiriman langsung dari 
pihak supplier untuk efisiensi biaya dan sumber daya. Apabila ada produk yang 
cacat atau defect maka akan dilakukan return yang dilakukan oleh customer untuk 
nantinya dilakukan pergantian produk. Terakhir, dari customer melakukan 
pembayaran dapat menggunakan pembayaran cash maupun kredit. 
4.3 Identifikasi Risiko 
Pada subbab ini akan dilakukan tahapan identifikasi risiko yang akan 
dilakukan dalam penelitian tugas akhir dengan melihat dari aktivitas supply chain 
serta mempertimbangkan strategi objektif supply chain perusahaan, sedangkan 
sudut pandang yang digunakan dalam identifikasi risiko yang dilakukan yaitu dari 
sudut pandang CV. Depo Griya Nusantara. Risiko yang diidentifikasi yaitu risk 
event dan juga risk agent yang dapat berpengaruh terhadap tujuan dari Depo 
Gypsum. 
4.3.1 Identifikasi Risk Event 
Dalam penentuan risk event dilakukan dengan melihat menggunakan 
metode SCOR untuk melihat risiko yang ada pada aktivitas supply chain kemudian 
disesuaikan dengan strategi objektif perusahaan menggunakan metode  Strategic 
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Objective at Risk (SOAR) dan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 merupakan hasil 
identifikasi risiko CV. Depo Griya Nusantara. 
Tabel 4. 1 Identifikasi risiko berdasarkan aktivitas supply chain 
Level 0 Level 1 Level 2 Risk Event 
Source 
Proses 
pengadaan 
Supplier 
melakukan 
pengiriman ke 
perusahaan 
Keterlambatan kedatangan barang 
Make 
Operasional 
Meelakukan 
efisiensi biaya 
operasional 
Tidak tercapainya efisiensi biaya 
sesuai dengan target perusahaan 
Inventory 
Melakukan 
kontrol 
persediaan 
Level inventory tidak sesuai 
kebutuhan perusahaan 
Kecacatan produk yang 
diakibatkan proses inventory 
Deliver 
Penentuan 
Moda 
Transportasi 
Penentuan jenis 
transportasi 
Pelayanan yang lambat dari 
perusahaan 
Pengiriman 
produk ke 
customer 
Keterlambatan kedatangan barang 
Pengalokasian sumber daya yang 
kurang efisien 
Penyimpanan 
Informasi 
Perusahaan 
Penyusunan 
sistem informasi 
Sistem informasi tidak memadai 
Return 
Pengembalian 
produk yang 
tidak sesuai 
Penanganan 
produk yang 
kembali dari 
customer 
Produk yang diterima customer 
tidak sesuai dengan purchase 
order 
 Tabel 4.1 menunjukkan risk event yang ada pada aktivitas supply chain CV. 
Depo Griya Nusantara dengan menggunakan metode SCOR yang 
mempertimbangkan aktivitas plan, source, process, deliver, dan return. 
Selanjutnya hasil identifikasi pada Tabel 4.1 disesuaikan dengan strategi objektif 
CV. Depo Griya Nusantara yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
Tabel 4. 2 Identifikasi risk event berdasarkan supply chain objectives 
Supply Chain Objectives Ei Risk Event 
Melakukan efisiensi biaya sebesar 
30% 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai 
dengan target perusahaan 
E2 Pelayanan yang lambat dari perusahaan 
37 
 
Supply Chain Objectives Ei Risk Event 
Meningkatkan service level 
kepada pelanggan hinga 90% pada 
tahun 2016 
E3 
Produk yang diterima customer tidak 
sesuai dengan purchase order 
Menyusun sistem informasi 
terintegrasi untuk aliran produk 
perusahaan 
E4 
Sistem informasi tidak dapat mencakup 
seluruh kebutuhan perusahaan 
Melakukan penjadwalan distribusi 
untuk efisiensi sumber daya 
E5 Keterlambatan kedatangan barang 
E6 
Pengalokasian sumber daya yang kurang 
efisien 
Melakukan kontrol inventory 
dalam perusahaan 
E7 
Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan 
E8 
Kecacatan produk yang diakibatkan proses 
inventory 
Hasil identifikasi risiko berdasarkan strategi objektif supply chain dari CV. 
Depo Griya Nusantara yang terdapat pada tabel 4.2 ini yang akan dijadikan input 
dalam pengolahan risiko yang digunakan dengan metode House of Risk. Terdapat 
8 risiko yang dapat mengganggu tercapainya tujuan dari perusahaan.  
4.3.2 Identifikasi Risk Agent  
 Pada tahap ini dilakukan identifikasi pemicu risiko (risk agent), yaitu faktor 
apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya risk event yang telah diidentifikasi 
pada tahap sebelumnya. Proses identifikasi risk agent ini dilakukan dengan 
wawancara serta brainstorming dengan terhadap pihpak-pihak yang terkait dengan 
kebijakan supply chain yang ada dalam CV. Depo Griya Nusantara serta dilakukan 
dengan metode Fault Tree Analysis untuk membreakdown penyebab-penyebab risk 
event yang dapat mengganggu tercapainya tujuan perusahaan. Berikut merupakan 
daftar risk agent yang telah diidentifikasi dengan metode fault tree analysis. 
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Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan
Kesalahan 
perhitungan   
forecast
Kapasitas 
produksi  supplier 
fluktuatif
Kapasitas 
warehouse tidak 
memadai
 
Gambar 4. 3 Fault tree analysis risk agent 
Pada gambar 4.3 di atas merupakan salah satu contoh hasil fault tree 
analysis pada risk event 8 yang berupa level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan, dalam pengolahan tersebut ditemukan tiga risk agent yaitu kesalahan 
perhitungan forecast, kapasitas produksi supplier yang fluktuatif, dan juga 
kapasitas warehouse yang tidak memadai. 
   Tabel 4. 3 Identifikasi risk agent 
(Ai) Risk Agent 
A1 Kesalahan perhitungan forecast 
A2 Sistem informasi tidak memadai 
A3 Permintaan mendadak dari customer 
A4 Kapasitas produksi supplier fluktuatif 
A5 Keterbatasan informasi dari supplier 
A6 Proses penanganan pengiriman yang dilakukan dengan kasar 
A7 Musim yang tidak mendukung adanya pembangunan 
A8 Keterlambatan pengiriman purchase order 
A9 Gangguan komunikasi dengan supplier 
A10 Kemacetan jalan 
A11 Kendaraan muatan bermasalah di jalan 
A12 Penurunan nilai tukar rupiah 
A13 Pengemasan produk dari supplier tidak standar 
A14 Kelalaian karyawan dalam melakukan aktivitas kerja 
A15 Kenaikan harga BBM 
A16 Kesalahan membaca purchase order 
A17 Pemilihan rute yang tidak efektif 
A18 Sumber daya untuk distribusi produk tidak memadai 
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(Ai) Risk Agent 
A19 Kapasitas warehouse tidak memadai 
A20 Fluktuasi harga dari supplier 
A21 Kesulitan mendapatkan kendaraan yang sesuai 
A22 Tingkat demand yang fluktuatif 
 Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa ada 22 risk agent yang telah 
diidentifikasi dengan menggunakan metode fault tree analysis dan risk agent pada 
tabel di atas dapat memicu terjadinya risk event yang telah diidentifikasi 
sebelumnya 
4.4 Analisis Risiko 
Pada tahap ini dilakukan analisis risiko dari hasil identifikasi risk event dan 
risk agent yang telah dilakukan dalam tahap sebelumnya. Analisis risiko dalam 
penelitian ini menggunakan metode House of Risk yang dibagi menjadi dua fase, 
pada fase satu memiliki tujuan untuk memperoleh Aggregate Risk Potential (ARP) 
yang menunjukkan prioritas risk agent yang perlu untuk dimitigasi dan pada fase 
kedua bertujuan untuk mengetahui ETD untuk menentukan prioritas mitigasi risiko 
yang efektif dilakukan oleh perusahaan. 
4.4.1 Penilaian Risiko 
Dalam tahap ini akan dilakukan penentuan occurance dari masing-masing 
risk agent dan juga penentuan severity dari masing-masing risk event yang dapat 
mengancam tujuan dari perusahaan. 
4.4.1.1 Penentuan Occurance 
Penentuan occurance dilakukan untuk mengetahui tingkat keseringan suatu 
risiko dapat terjadi dan pada tahap ini digunakan data historis untuk mengetahui 
seberapa sering risiko dapat terjadi serta nantinya akan dimasukkan menjadi skala 
1-5. Data historis didapatkan dari data historis CV. Depo Griya Nusantara yang 
terkait dengan aktivitas-aktivitas supply chain perusahaan dan juga dari hasil studi 
literatur yang telah dilakukan penulis. 
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Tabel 4. 4 Data historis probabilitas risk agent 
(Ai) Risk Agent 
Frekuensi 
Kejadian 
Risk 
Agent 
Total 
Kejadian 
Probabilitas 
Kejadian 
A1 Kesalahan perhitungan forecast 36 60 0,60 
A2 Sistem informasi tidak memadai 48 240 0,20 
A3 Permintaan mendadak dari customer 72 240 0,30 
A4 
Kapasitas produksi supplier 
fluktuatif 12 60 0,20 
A5 Keterbatasan informasi dari supplier 12 60 0,20 
A6 
Proses penanganan pengiriman yang 
dilakukan dengan kasar 12 1600 0,01 
A7 
Musim yang tidak mendukung 
adanya pembangunan 3 12 0,25 
A8 
Keterlambatan pengiriman purchase 
order 18 60 0,30 
A9 
Gangguan komunikasi dengan 
supplier 12 60 0,20 
A10 Kemacetan jalan 80 800 0,10 
A11 
Kendaraan muatan bermasalah di 
jalan 4 20 0,20 
A12 Penurunan nilai tukar rupiah 10 12 0,83 
A13 
Pengemasan produk dari supplier 
tidak standar 1 60 0,02 
A14 
Kelalaian karyawan dalam 
melakukan aktivitas kerja 24 60 0,40 
A15 Kenaikan harga BBM 3 12 0,25 
A16 Kesalahan membaca purchase order 120 240 0,50 
A17 Pemilihan rute yang tidak efektif 2 240 0,01 
A18 
Sumber daya untuk distribusi 
produk tidak memadai 5 240 0,02 
A19 Kapasitas warehouse tidak memadai 20 60 0,33 
A20 Fluktuasi harga dari supplier 2 12 0,17 
A21 
Kesulitan mendapatkan kendaraan 
yang sesuai 
72 240 
0,30 
A22 Tingkat demand yang fluktuatif 4 12 0,33 
Tabel 4.4 merupakan probabilitas kejadian dari data historis perusahaan. 
Dari perhitungan maka didapatkan probabilitas tertinggi terjadinya risk agent yaitu 
penurunan nilai tukar rupiah yang mencapai 0,83 yang diikuti oleh kesalahan 
perhitungan forecast dengan probabilitas 0,60. Kemudian hasil dari Tabel 4.4 akan 
diolah untuk dijadikan skala 1-5 dengan kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 4. 5 Kriteria occurance  
Rating Likelihood Description 
1 Rare Possibility of Occurence Less than 5% 
2 Unlikely Possibility of Occurence Between 5%-15% 
3 Possible Possibility of Occurence Between 15%-25% 
4 Likely Possibility of Occurence Between 25%-50% 
5 Most Certain Possibility of Occurence More than 50% 
(Sumber : Hasil diskusi dengan pihak CV. Depo Griya Nusantara) 
Setelah disesuaikan dengan skala pada Tabel 4.5, maka dapat diketahui nilai 
occurance dari risk agent CV. Depo Griya Nusantara. Untuk nilai occurance dari 
risk agent yang berpengaruh pada strategi objektif perusahaan dapat dilihat pada 
Tabel 4.6 : 
Tabel 4. 6 Penentuan skala occurance risk agent 
(Ai) Risk Agent 
Probabilitas 
Kejadian 
Scale 
A1 Kesalahan perhitungan forecast 0,60 5 
A2 
Keterlambatan informasi dari partner bisnis 
perusahaan 0,20 
3 
A3 Permintaan mendadak dari customer 0,30 4 
A4 Kapasitas produksi supplier fluktuatif 0,20 3 
A5 Keterbatasan informasi dari supplier 0,20 3 
A6 
Proses penanganan pengiriman yang dilakukan 
dengan kasar 0,01 
1 
A7 Musim yang tidak mendukung adanya pembangunan 0,25 3 
A8 Keterlambatan pengiriman purchase order 0,30 4 
A9 Gangguan komunikasi dengan supplier 0,20 3 
A10 Kemacetan jalan 0,10 2 
A11 Kendaraan muatan bermasalah di jalan 0,20 3 
A12 Penurunan nilai tukar rupiah 0,83 5 
A13 Pengemasan produk dari supplier tidak standar 0,02 1 
A14 Kelalaian karyawan dalam melakukan aktivitas kerja 0,40 4 
A15 Kenaikan harga BBM 0,25 3 
A16 Kesalahan membaca purchase order 0,50 4 
A17 Pemilihan rute yang tidak efektif 0,01 1 
A18 Sumber daya untuk distribusi produk tidak memadai 0,02 1 
A19 Kapasitas warehouse tidak memadai 0,33 4 
A20 Fluktuasi harga dari supplier 0,17 3 
A21 Kesulitan mendapatkan kendaraan yang sesuai 0,30 4 
A22 Tingkat demand yang fluktuatif 0,33 4 
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4.4.1.2 Penentuan Severity 
Pada tahap ini dilakukan penentuan nilai dampak (severity) dari tiap-tiap 
risk event yang telah diidentifikasi dari strategi objektif perusahaan. Penentuan 
dampak (severity) dilakukan dengan skala 1-5 serta dalam penentuannya dilakukan 
dengan wawancara dengan manajer operasional CV. Depo Griya Nusantara dengan 
rincian sebagai berikut : 
Tabel 4. 7 Kriteria severity 
Rating Severity Description 
1 Insignificant 
Memiliki sedikit pengaruh terhadap hubungan ke 
customer dan supplier 
Tidak mengalami injuries 
Mengalami kerugian < 5 juta rupiah 
2 Minor 
Customer melakukan komplain kepada perusahaan 
Membutuhkan pertolongan pertama saat kecelakaan 
Mengalami kerugian antara 5-20 juta rupiah 
3 Moderate 
Customer melakukan komplain dan pengembalian 
barang kepada perusahaan 
Membutuhkan perawatan medis 
Mengalami kerugian antara 20-50 juta rupiah 
4 Major 
Customer dan supplier melakukan pemutusan 
hubungan kerja 
Mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cedera 
parah 
Mengalami kerugian antara 50-100 juta rupiah 
5 Catastropic 
Customer menolak untuk membayar produk yang telah 
diorder dan melakukan pemutusan hubungan kerja 
Mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian 
Mengalami kerugian antara > 100 juta rupiah 
Berdasarkan skala pada Tabel 4.7, dilakukan penentuan dampak (severity) 
dengan metode wawancara terhadap manajer operasional dari CV. Depo Griya 
Nusantara dan didapatkan hasil sebagai berikut : 
Tabel 4. 8 Penentuan severity risk event 
Ei Risk Event 
Severity of 
Risk Event i 
(Si) 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai dengan 
target perusahaan 
3 
E2 Pelayanan yang lambat dari perusahaan 4 
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Ei Risk Event 
Severity of 
Risk Event i 
(Si) 
E3 
Produk yang diterima customer tidak sesuai 
dengan purchase order 
2 
E4 
Sistem informasi tidak dapat mencakup seluruh 
kebutuhan perusahaan 
4 
E5 Keterlambatan kedatangan barang 2 
E6 Pengalokasian sumber daya yang kurang efisien 3 
E7 
Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan 
5 
E8 
Kecacatan produk yang diakibatkan proses 
inventory 
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4.4.2 House of Risk Fase 1 
Pada House of Risk (HOR) fase 1 ini akan dilakukan metode yang 
mengkombinasikan antara tools yang digunakan pada House of Quality dan juga 
Failure Mode and Effects Analysis. Pada HOR fase 1 ini melibatkan beberapa faktor 
yang berpengaruh pada pengolahannya, seperti occurance dan severity. Occurance 
berasal dari tingkat keseringan kejadian dari risk agent, sedangkan severity 
merupakan tingkat dampak yang ditimbulkan dari adanya risk event. Faktor-faktor 
tersebut merupakan hal yang perlu dipertimbangkan untuk perhitungan aggregate 
risk potential (ARP) dari suatu risk agent. Namun, selain kedua faktor tersebut ada 
satu faktor lagi yang berpengaruh terhadap perhitungan ARP yaitu nilai korelasi 
dari masing-masing risk agent dengan risk event nya. Korelasi antara risk agent dan 
risk event dapat diukur dengan skala 0, 1, 3, dan 9 disesuaikan dengan tingkat 
hubungannya. Jika bernilai 0, maka tidak memiliki hubungan antara satu risk agent 
dengan risk event lainnya. 1 berarti risk agent mengakibatkan risiko yang 
mengakibatkan risk event, 3 berarti risk agent menjadi salah satu penyebab 
terjadinya risk event, dan 9 berarti risk agent merupakan penyebab utama terjadinya 
risk event. 
Risk agent yang telah memiliki bobot korelasi dengan risk event yang dapat 
mengganggu tujuan perusahaan dan telah dilakukan penentuan occurance dari 
masing-masing risk agent, selanjutnya akan dilakukan perhitungan ARP. Pada 
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tahap ini digunakan untuk menentukan peringkat dari risk agent yang berpengaruh 
terhadap terjadinya risk event. Berikut merupakan contoh perhitungan dari ARP01 
yang merupakan nilai ARP dari risk agent kesalahan perhitungan forecast.  
ARP01 = 5 x [(3x9) + (4x9) + (3x3) + (5x9)] = 585 
 Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan bahwa nilai ARP dari risk agent 
kesalahan perhitungan forecast yaitu 308, itu didapatkan dari total penjumlahan dari 
perkalian nilai korelasi risk agent dengan nilai severity dari risk event E1, E2, E7, 
dan E11. Total penjumlahan tersebut nantinya dikalikan dengan nilai occurance 
dari risk agent. 
Tabel 4. 9 Perhitungan aggregate risk potential 
(Ai) Risk Agent Aggreggate Risk Potential 
A1 Kesalahan perhitungan forecast 585 
A19 Kapasitas warehouse tidak memadai 420 
A14 
Kelalaian karyawan dalam melakukan aktivitas 
kerja 
348 
A22 Tingkat demand yang fluktuatif 324 
A8 Keterlambatan pengiriman purchase order 312 
A16 Kesalahan membaca purchase order 288 
A4 Kapasitas produksi supplier fluktuatif 279 
A7 
Musim yang tidak mendukung adanya 
pembangunan 
270 
A20 Fluktuasi harga dari supplier 261 
A12 Penurunan nilai tukar rupiah 255 
A9 Gangguan komunikasi dengan supplier 252 
A21 Kesulitan mendapatkan kendaraan yang sesuai 252 
A3 Permintaan mendadak dari customer 234 
A2 
Keterlambatan informasi dari partner bisnis 
perusahaan 
168 
A15 Kenaikan harga BBM 162 
A5 Keterbatasan informasi dari supplier 105 
A11 Kendaraan muatan bermasalah di jalan 90 
A18 
Sumber daya untuk distribusi produk tidak 
memadai 
81 
A10 Kemacetan jalan 70 
A23 
Sumber daya untuk distribusi produk tidak 
memadai 63 
A17 Pemilihan rute yang tidak efektif 51 
A6 
Proses penanganan pengiriman yang dilakukan 
dengan kasar 
36 
A13 Pengemasan produk dari supplier tidak standar 36 
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4.5 Evaluasi Risiko 
Pada evaluasi risiko akan ditentukan ranking risiko dan risk event yang 
berpengaruh terhadap tujuan dari perusahaan. Evaluasi risiko dilakukan dengan 
pembuatan pareto chart dengan input yang berasal dari hasil perhitungan aggregate 
risk potential yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pareto chart yang 
dibuat dengan menggunakan software minitab 16 bertujuan untuk mengetahui 
bahwa terdapat 20% variabel risk agent yang memberikan pengaruh terhadap 80% 
variabel risk agent yang lainnya dalam aktivitas supply chain dari CV. Depo Griya 
Nusantara, sehingga risk agent yang memiliki hasil perhitungan akumulasi di atas 
80% tidak akan disertakan dalam pengolahan data selanjutnya yaitu pada tahapan 
House of Risk fase 2. Tabel 4.10 merupakan hasil rekap dan akmulasi dari 
perhitungan aggregate risk potential. 
  Tabel 4. 10 Hasil akumulasi aggregate risk potential 
No (Ai) Aggreggate Risk Potential Akumulasi Persentase 
1 A1 585 585 11,84% 
2 A19 420 1005 20,34% 
3 A14 348 1353 27,38% 
4 A22 324 1677 33,93% 
5 A8 312 1989 40,25% 
6 A16 288 2277 46,07% 
7 A4 279 2556 51,72% 
8 A7 270 2826 57,18% 
9 A20 261 3087 62,46% 
10 A12 255 3342 67,62% 
11 A9 252 3594 72,72% 
12 A21 252 3846 77,82% 
13 A3 234 4080 82,56% 
14 A2 168 4248 85,96% 
15 A15 162 4410 89,24% 
16 A5 105 4515 91,36% 
17 A11 90 4605 93,18% 
18 A18 81 4686 94,82% 
19 A10 70 4756 96,24% 
20 A23 63 4819 97,51% 
21 A17 51 4870 98,54% 
22 A6 36 4906 99,27% 
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No (Ai) Aggreggate Risk Potential Akumulasi Persentase 
23 A13 36 4942 100,00% 
Dari hasil rekap perhitungan aggregate risk potential (ARP) pada 4.10 
didapatkan bahwa yang memiliki ARP terbesar yaitu A1 yaitu Kesalahan 
perhitungan forecast kemudian A19, A14, dan selanjutnya hingga dikumulatif 
menghasilkan persentase 100%. Kemudian dilakukan pembuatan pareto chart 
berdasarkan tabel 4.9 dan hasilnya yaitu : 
 
Gambar 4. 4 Pareto chart risk agent 
 Dari Gambar 4.4 didapatkan bahwa ada tiga belas risk agent yang 
mempengaruhi 80% risk agent lainnya yaitu A1, A19, A14, A22, A8, A16, A4, A7, 
A20, A12, A9, A21, dan A2 merupakan risk agent yang diprioritaskan untuk 
diantisipasi oleh perusahaan dengan melakukan preventive action. 13 risk agent 
yang memiliki pengaruh besar tersebut akan menjadi input dalam penentuan 
preventive action yang akan dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan 
House of Risk fase kedua. 13 risiko yang menjadi input dalam House of Risk fase 
kedua dapat dilihat dalam tabel 4.11. 
    Tabel 4. 11 Rekap risk agent house of risk fase 2 
No (Ai) Risk Agent 
1 A1 Kesalahan perhitungan forecast 
2 A19 Kapasitas warehouse tidak memadai 
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No (Ai) Risk Agent 
3 A14 Kelalaian karyawan dalam melakukan aktivitas kerja 
4 A22 Tingkat demand yang fluktuatif 
5 A8 Keterlambatan pengiriman purchase order 
6 A16 Kesalahan membaca purchase order 
7 A4 Kapasitas produksi supplier fluktuatif 
8 A7 Musim yang tidak mendukung adanya pembangunan 
9 A20 Fluktuasi harga dari supplier 
10 A12 Penurunan nilai tukar rupiah 
11 A9 Gangguan komunikasi dengan supplier 
12 A21 Kesulitan mendapatkan kendaraan yang sesuai 
13 A3 Permintaan mendadak dari customer 
 
4.6 Mitigasi Risiko 
Dalam tahapan mitigasi risiko akan dilakukan dengan metode House of Risk 
fase 2 yang nantinya akan ditentukan preventive action yang akan diprioritaskan 
dengan mempertimbangkan hubungan dengan risk agent serta kesulitan dalam 
penerapan preventive action itu sendiri. 
4.6.1 House of Risk Fase 2 
House of Risk (HOR) fase 2 yang bertujuan untuk menentukan prioritas 
alternatif preventive action yang akan diidentifikasi dan dihitung nilai Effectiveness 
to Difficulty (ETD) sebagai perbaikan yang nantinya dapat diterapkan di dalam 
perusahaan.  HOR fase 2 dilakukan dengan beberapa langkah yang dimulai dari 
penentuan preventive action yang akan dijadikan alternatif bagi perusahaan, 
kemudian dilakukan penentuan korelasi antara risk agent hasil dari pareto dengan 
alternatif preventive action yang dapat digunakan oleh perusahaan dan ditentukan 
kesulitan penerapan dari masing-masing alternatif preventive action yang dijadikan 
perbaikan perusahaan. Setelah itu dicari Effectiveness to Difficulty (ETD) yang 
dijadikan acuan dalam penentuan ranking prioritas alternatif preventive action yang 
efektif apabila diterapkan oleh CV. Depo Griya Nusantara. 
4.6.1.1 Identifikasi Alternatif Preventive Action 
Tahap identifikasi alternatif preventive action ini akan dilakukan penentuan 
beberapa alternatif untuk merespon adanya risiko-risiko yang dapat mengancam 
tercapainya tujuan dari perusahaan. Seperti yang diketahui, ada beberapa jenis 
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respon risiko yaitu avoid risk, transfer risk, mitigate risk, dan accept risk. Masing-
masing risk agent yang membahayakan tujuan perusahaan akan dicari alternatif-
alternatif respon risiko yang dapat mengurangi ataupun menghilangkan dampak 
maupun frekuensi terjadinya risiko. Berikut merupakan hasil identifikasi alternatif 
preventive action yang dapat dijadikan alternatif untuk mengurangi dampak dan 
frekuensi terjadinya risiko dalam CV. Depo Griya Nusantara .
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Tabel 4. 12 Alternatif preventive action 
(Ai) Risk Agent 
Preventive action 
Mitigate Risk Avoid Risk Transfer Risk Accept Risk 
A1 Kesalahan perhitungan forecast 
Menggunakan software 
yang dapat meminimasi 
kesalahan perhitungan       
A19 
Kapasitas warehouse tidak 
memadai 
Memperbesar kapasitas 
warehouse   
Melakukan kerjasama 
dengan perusahaan 
logistik   
A14 
Kelalaian karyawan dalam 
melakukan aktivitas kerja 
Pembagian jobdesk yang 
sesuai dengan kemampuan 
pekerja       
A22 Tingkat demand yang fluktuatif 
Melakukan perluasan area 
pemasaran       
A8 
Keterlambatan pengiriman 
purchase order 
Membangun sistem 
informasi yang terintegrasi       
A16 
Kesalahan membaca purchase 
order 
Membuat SOP pada setiap 
aktivitas supply chain 
perusahaan        
A4 
Kapasitas produksi supplier 
fluktuatif 
Mencari supplier kecil 
yang dapat memenuhi 
kekurangan perusahaan       
A7 
Musim yang tidak mendukung 
adanya pembangunan 
Melakukan perluasan area 
pemasaran       
A20 Fluktuasi harga dari supplier 
Mencari alternatif produk 
lokal yang memiliki 
kualitas dan lebih 
terjangkau       
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(Ai) Risk Agent 
Preventive action 
Mitigate Risk Avoid Risk Transfer Risk Accept Risk 
A12 Penurunan nilai tukar rupiah 
Melakukan penyimpanan 
uang dengan menggunakan 
mata uang asing       
A9 
Gangguan komunikasi dengan 
supplier 
Melakukan penawaran 
khusus ke supplier untuk 
mencapai kesepakatan 
bersama       
A21 
Kesulitan mendapatkan 
kendaraan yang sesuai 
    
Melakukan pengiriman 
langsung dari pihak 
supplier ke customer   
A3 
Permintaan mendadak dari 
customer 
Menyediakan safety stock 
sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan   
Melakukan sharing 
profit dengan supplier 
dan PT. Naga Makmur 
untuk memenuhi 
kebutuhan customer   
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4.6.1.2 Penentuan Nilai Korelasi Risk Agent dengan Preventive Action 
Korelasi antara risk agent dengan preventive action dilakukan dengan 
menggunakan alternatif preventive action yang ada pada tabel 4.12. Kemudian dari 
masing-masing alternatif tersebut dihubungkan dengan setiap risk agent yang 
memiliki kontribusi sebesar 80% terhadap terjadinya risiko sesuai dengan tabel 
hasil risk agent yang telah diolah menggunakan pareto chart. Penentuan nilai 
korelasi dilakukan dengan menggunakan beberapa skala dengan deskripsi tertentu, 
dengan skala paling kecil bernilai 1 yang hanya memiliki sedikit hubungan, 3 
memiliki hubungan yang cukup erat, dan 9 apabila memiliki hubungan yang sangat 
erat. Berikut merupakan korelasi antara risk agent dan preventive action yang dapat 
diterapkan di dalam aktivitas supply chain CV. Depo Griya Nusantara. 
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Tabel 4. 13 Korelasi risk agent dengan preventive action 
  Preventive Action (PAk) 
(Ai) Risk Agent 
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A1 Kesalahan perhitungan forecast 9     3   9 3 3             
A19 Kapasitas warehouse tidak memadai 3 9           3             
A14 
Kelalaian karyawan dalam melakukan aktivitas 
kerja 
    3 9   9 9               
A22 Tingkat demand yang fluktuatif   9     9 9             9   
A8 Keterlambatan pengiriman purchase order     3     3 3           3   
A16 Kesalahan membaca purchase order 3           9               
A4 Kapasitas produksi supplier fluktuatif   9           9     3   9 9 
A7 
Musim yang tidak mendukung adanya 
pembangunan 
        9     3             
A20 Fluktuasi harga dari supplier         3     3 9   9   9 1 
A12 Penurunan nilai tukar rupiah         1       9 9         
A9 Gangguan komunikasi dengan supplier   1           3     9     9 
A21 Kesulitan mendapatkan kendaraan yang sesuai     9                 9     
A3 Permintaan mendadak dari customer   3           3       3 9 9 
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4.6.1.3 Penentuan Nilai Degree of Difficulty (Dk) 
Penentuan nilai Dk merupakan salah satu tahapan untuk mengetahui 
seberapa sulitnya penerapan preventive action yang telah diidentifikasi pada subbab 
4.6.1.1, sehingga nantinya Dk merupakan salah satu faktor yang dijadikan sebuah 
pertimbangan dalam penentuan ranking prioritas alternatif preventive action yang 
akan digunakan oleh perusahaan. Dalam kasus CV. Depo Griya Nusantara 
penentuan Dk didasari oleh 2 hal yaitu faktor biaya dan sumber daya, berikut 
merupakan rincian kriteria nilai Dk yang digunakan dalam kasus ini. 
Tabel 4. 14 Kriteria difficulty rating 
Rating Difficulty Description 
3 Low 
Membutuhkan biaya < 5 juta rupiah 
Tidak mempengaruhi kebutuhan sumber daya perusahaan 
4 Medium 
Membutuhkan biaya antara 5-25 juta rupiah 
Menggunakan seluruh sumber daya perusahaan 
5 High 
Membutuhkan biaya > 25 juta rupiah 
Membutuhkan expert dari luar perusahaan 
Berdasarkan rating dari kesulitan penerapan alternatif preventive action 
dalam aktivitas supply chain CV. Depo Griya Nusantara, didapatkan hasil penilaian 
kesulitan penerapan preventive action yang dilakukan dengan melakukan 
wawancara serta brainstorming dengan manajer operasional dari perusahaan.  
Tabel 4. 15 Rekap difficulty rating preventive action 
No Preventive Action Dk 
1 Menggunakan software yang dapat meminimasi 
kesalahan perhitungan 
4 
2 Memperbesar kapasitas warehouse 5 
3 Melakukan kerjasama dengan perusahaan 
logistik 
4 
4 Pembagian jobdesk yang sesuai dengan 
kemampuan pekerja 
4 
5 Melakukan perluasan area pemasaran 4 
6 Membangun sistem informasi yang terintegrasi 5 
7 Membuat SOP pada setiap aktivitas supply 
chain perusahaan  
3 
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No Preventive Action Dk 
8 Mencari supplier kecil yang dapat memenuhi 
kekurangan perusahaan 
3 
9 Mencari alternatif produk lokal yang memiliki 
kualitas dan lebih terjangkau 
3 
10 Melakukan penyimpanan uang dengan 
menggunakan mata uang asing 
3 
11 Melakukan penawaran khusus ke supplier untuk 
mencapai kesepakatan bersama 
4 
12 Melakukan pengiriman langsung dari pihak 
supplier ke customer 
3 
13 Menyediakan safety stock sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan 
4 
14 
Melakukan sharing profit dengan supplier dan 
PT. Naga Makmur untuk memenuhi kebutuhan 
customer 
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4.6.1.4 Perhitungan Effectiveness to Difficulty (ETD) 
Tahap ini bertujuan untuk menentukan nilai ETD serta menentukan tingkat 
prioritas alternatif preventive action yang sebaiknya diterapkan oleh perusahaan. 
Semakin besar ETD maka preventive action tersebut yang perlu diutamakan, begitu 
pula sebaliknya. Input yang digunakan dalam perhitungan ETD yaitu nilai ARP dari 
masing-masing risk agent yang merupakan output dalam House of Risk fase 1, nilai 
korelasi antara masing-masing risk agent dengan preventive action, serta nilai 
Degree of Difficulty (Dk). Di bawah ini akan diberikan contoh perhitungan ETD 
pada PA6 yaitu membangun sistem informasi yang terintegrasi. 
ETDPA1 = [7389/4] = 1847,25 
 Hasil tersebut merupakan penjumlahan dari perkalian antara korelasi antara 
satu preventive action dengan setiap risk agent dan  ARP yang berasal dari masing-
masing risk agent, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan nilai 
kesulitan penerapan alternatif preventive action yang direkomendasikan ke CV. 
Depo Griya Nusantara. Berikut merupakan hasil perhitungan ETD dari pengolahan 
risiko yang dilakukan dengan metode House of Risk fase 2. 
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Tabel 4. 16 Perhitungan ETD 
No Preventive Action 
Total 
effectiveness 
of action k 
Degree of 
Difficulty 
performing 
action k 
Effectiveness 
to difficulty 
ratio (ETD) 
1 Menggunakan software yang 
dapat meminimasi kesalahan  
7389 4 1847,25 
2 
Memperbesar kapasitas 
warehouse 
10161 5 2032,2 
3 Melakukan kerjasama dengan 
perusahaan logistik 
4248 4 1062 
4 Pembagian jobdesk yang sesuai 
dengan kemampuan pekerja 
4887 4 1221,75 
5 
Melakukan perluasan area 
pemasaran 
6384 4 1596 
6 
Membangun sistem informasi 
yang terintegrasi 
12249 5 2449,8 
7 
Membuat SOP pada setiap 
aktivitas supply chain 
perusahaan  
8415 3 2805 
8 
Mencari supplier kecil yang 
dapat memenuhi kekurangan 
perusahaan 
8577 3 2859 
9 
Mencari alternatif produk lokal 
yang memiliki kualitas dan 
lebih terjangkau 
4644 3 1548 
10 
Melakukan penyimpanan uang 
dengan menggunakan mata 
uang asing 
2295 3 765 
11 
Melakukan penawaran khusus 
ke supplier untuk mencapai 
kesepakatan bersama 
5454 4 1363,5 
12 
Melakukan pengiriman 
langsung dari pihak supplier ke 
customer 
2970 3 990 
13 
Menyediakan safety stock 
sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan 
10818 4 2704,5 
14 
Melakukan sharing profit 
dengan supplier dan PT. Naga 
Makmur untuk memenuhi 
kebutuhan customer 
7146 3 2382 
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.16 didapatkan nilai ETD 
tertinggi dimiliki oleh mencari supplier kecil yang dapat menutupi kebutuhan 
perusahaan dengan nilai 2859 dan yang memiliki ETD terendah dengan nilai 765 
yaitu melakukan penyimpanan uang dengan menggunakan mata uang asing. Tabel 
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4.17 menunjukkan ranking prioritas dari hasil perhitungan ETD seluruh alternatif 
preventive action. 
     Tabel 4. 17 Prioritas ranking preventive action 
Rank of 
Priority 
Preventive Action 
1 Mencari supplier kecil yang dapat memenuhi 
kekurangan perusahaan 
2 Membuat SOP pada setiap aktivitas supply chain 
perusahaan  
3 Menyediakan safety stock sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan 
4 Membangun sistem informasi yang terintegrasi 
5 
Melakukan sharing profit dengan supplier dan PT. 
Naga Makmur untuk memenuhi kebutuhan 
customer 
6 Memperbesar kapasitas warehouse 
7 Menggunakan software yang dapat meminimasi 
kesalahan  
8 Melakukan perluasan area pemasaran 
9 Mencari alternatif produk lokal yang memiliki 
kualitas dan lebih terjangkau 
10 Melakukan penawaran khusus ke supplier untuk 
mencapai kesepakatan bersama 
11 Pembagian jobdesk yang sesuai dengan 
kemampuan pekerja 
12 
Melakukan kerjasama dengan perusahaan logistik 
13 Melakukan pengiriman langsung dari pihak 
supplier ke customer 
14 Melakukan penyimpanan uang dengan 
menggunakan mata uang asing 
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BAB IV 
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan pengumpulan serta 
pengolahan data. Pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini diperoleh 
dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan 
penilaian risiko serta melakukan brainstorming dengan pihak-pihak yang terlibat 
dengan aktivitas supply chain dari CV. Depo Griya Nusantara.  
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
CV. Depo Griya Nusantara merupakan badan usaha milik swasta yang fokus 
bergerak di bidang distribusi gypsum, serta mendistristribusikan beberapa 
komponen-komponen pendukung dalam pemasangan gypsum dan juga rangka-
rangka bagias atap rumah seperti compound, hollow, serta baja ringan yang 
digunakan sebagai barang subtitusi kayu yang mudah rapuh ketika dijadikan rangka 
bagi atap rumah. CV. Depo Griya Nusantara atau yang biasa disebut Depo Gypsum 
adalah anak perusahaan dari PT. Naga Makmur yang berlokasi di Jakarta yang juga 
merupakan perusahaan distribusi gypsum yang cukup besar serta telah berjalan 
lebih dari 20 tahun sehingga telah memiliki relasi dan telah mendistribusikan tidak 
hanya di Jakarta, tetapi telah mendistribusikan produknya hingga ke luar pulau 
seperti Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan CV. Depo Griya Nusantara baru 
berdiri sejak tahun 2010 dan berlokasi di Kartasura yang terletak di Kartasura, Solo, 
Jawa tengah. 
CV. Depo Griya Nusantara memiliki beberapa produk gypsum yang 
didistribusikan, seperti Jayaboard, Gyproc Board, Leopard Board, Star Board, 
Elephant Board, dan masih ada beberapa produk lainnya. CV. Depo Griya 
Nusantara telah mendistribusikan produknya di daerah-daerah sekitar Solo yaitu 
Klaten, Jogja, Semarang, Karang Anyar, Salatiga dan lain-lain. Sedangkan ada 
beberapa retailer yang didistribusikan di luar Jawa Tengah seperti di beberapa kota 
di Jawa Timur antara lain Madiun, Nganjuk, dan Ngawi. Setelah melihat 
perkembangan usahanya yang cukup pesat dalam dua tahun terakhir omsetnya 
meningkat begitu pesat meningkat hingga 116 %, CV. Depo Griya Nusantara 
memutuskan untuk memperluas pasarnya di Jawa Tengah karena disana memiliki 
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potensi dalam bidang konstruksi yang akan berkembang. CV. Depo Griya 
Nusantara tidak hanya mendistribusikan produknya ke retailer-retailer saja, tetapi 
mendistribusikan ke beberapa applicant – applicant yang sedang melakukan 
proyek-proyek konstruksi seperti pembangunan Mall, perumahan, dan juga 
beberapa pembangunan lainnya. Beberapa proyek yang ditangani oleh CV. Depo 
Griya Nusantara antara lain pembangunan Paragon Mall dan The Park Mall yang 
terletak di pusat Kota Solo yang merupakan dua Mall besar di kota Solo. 
4.1.1 Visi, Misi, dan Strategi Objektif Perusahaan 
CV. Depo Griya Nusantara memiliki visi, misi, dan strategi objektif untuk 
menjawab tujuan-tujuan yang menjadi fokus perusahaan. Visi, misi, dan strategi 
objektif CV. Depo Griya Nusantara akan dijelaskan sebagai berikut : 
Visi 
Menjadi distributor gypsum yang terbesar dan terpercaya di Jawa Tengah. 
Misi 
Menditribusikan produk sesuai dengan ekspektasi dan memberikan 
pelayanan terbaik bagi customer serta meningkatkan kualitas distribusinya 
secara kontinu. 
Strategi Objektif 
1. Meningkatkan profit sebesar 25 % pada setiap tahunnya. 
2. Meningkatkan market share Jawa Tengah hingga 15% pada tahun 2018. 
3. Membangun high performance dalam organisasi perusahaan. 
4. Melakukan improve quality product yang didistribusikan hingga zero 
defect. 
Kemudian dari strategi objektif perusahaan dilakukan perincian kembali 
untuk mendukung perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan menentukan 
tujuan perusahaan di bidang supply chain. Berikut merupakan supply chain 
objectives dari CV. Depo Griya Nusantara  
Supply Chain Objectives 
1. Meningkatkan efisiensi cost sebesar 30% setiap tahun. 
2. Meningkatkan service level kepada pelanggan hinga 95%. 
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3. Menyusun sistem informasi terintegrasi untuk aliran produk perusahaan. 
4. Melakukan penjadwalan distribusi untuk efisiensi sumber daya. 
5. Melakukan kontrol jumlah inventory dalam perusahaan. 
4.1.2 Struktur Organisasi 
CV. Depo Griya Nusantara memiliki struktur organisasi yang masih 
sederhana sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang belum terlalu rumit. Berikut 
merupakan struktur organisasi yang dimiliki oleh CV. Depo Griya Nusantara. 
Direktur Utama
 
Manager Operasional
 
Divisi Distribusi
 
Divisi Pengadaan
 
Sales and Marketing
 
Sekretaris
 
 
Gambar 4. 1 Struktur organisasi CV. Depo Griya Nusantara 
4.2 Identifikasi Aktivitas Supply Chain 
Pada sub bab ini akan dilakukan tahapan identifikasi aktivitas supply chain, 
dimana nantinya setelah dilakukan identifikasi aktivitas-aktivitas risikonya akan 
dipetakan dengan menggunakan Cross Functional Diagram. Supply chain dalam 
CV. Depo Griya Nusantara merupakan salah satu hal yang sangat penting karena 
hampir seluruh kegiatan operasionalnya berkaitan dengan aktivitas supply chain. 
Oleh karena itu, diperlukan identifikasi dan pemetaan aktivitas supply chain untuk 
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mempermudah dalam penentuan risiko yang dapat muncul dalam aktivitas-aktivitas  
supply chain di CV. Depo Griya Nusantara. Berikut merupakan pemetaan aktivitas 
supply chain CV. Depo Griya Nusantara. 
Supply Chain CV. Depo Griya Nusantara
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order
 
Gambar 4. 2 Aliran supply chain CV. Depo Griya Nusantara 
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Dari diagram di atas dapat terlihat aliran supply chain dari Depo Gypsum 
yang dimulai dari supplier hingga ke retailer dan juga applicator. Pada awalnya 
melakukan forecast demand berdasarkan data historis yang telah didapatkan dari 
permintaan retailer dan applicator. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan 
negosiasi harga dengan supplier serta menjalin komunikasi yang baik terlebih 
dahulu kepada supplier agar tercapai hal yang ingin disepakati. Setelah harga dan 
jumlah disepakati, dilanjutkan dengan mengirim purchase order kepada supplier 
dan nantinya akan diproses serta dilakukan pengiriman produk ke Depo Gypsum. 
Setelah itu dilakukan pembayaran dan juga dilakukan pencatatan jumlah stock yang 
dilakukan dari hasil pengiriman. Ketika ada order dari retailer dan applicator akan 
dilakukan negosiasi serta pengecekan inventory dalam gudang yang ada di Depo 
Gypsum. Kemudian dilakukan penjadwalan untuk dilakukan pengiriman produk ke 
customer dari Depo Gypsum dan juga dilakukan penentuan moda transportasi yang 
digunakan, ketika order dari customer melebihi kapasitas dari kendaraan muatan 
yang dimiliki oleh Depo Gypsum maka akan dilakukan pengiriman langsung dari 
pihak supplier untuk efisiensi biaya dan sumber daya. Apabila ada produk yang 
cacat atau defect maka akan dilakukan return yang dilakukan oleh customer untuk 
nantinya dilakukan pergantian produk. Terakhir, dari customer melakukan 
pembayaran dapat menggunakan pembayaran cash maupun kredit. 
4.3 Identifikasi Risiko 
Pada subbab ini akan dilakukan tahapan identifikasi risiko yang akan 
dilakukan dalam penelitian tugas akhir dengan melihat dari aktivitas supply chain 
serta mempertimbangkan strategi objektif supply chain perusahaan, sedangkan 
sudut pandang yang digunakan dalam identifikasi risiko yang dilakukan yaitu dari 
sudut pandang CV. Depo Griya Nusantara. Risiko yang diidentifikasi yaitu risk 
event dan juga risk agent yang dapat berpengaruh terhadap tujuan dari Depo 
Gypsum. 
4.3.1 Identifikasi Risk Event 
Dalam penentuan risk event dilakukan dengan melihat menggunakan 
metode SCOR untuk melihat risiko yang ada pada aktivitas supply chain kemudian 
disesuaikan dengan strategi objektif perusahaan menggunakan metode  Strategic 
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Objective at Risk (SOAR) dan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 merupakan hasil 
identifikasi risiko CV. Depo Griya Nusantara. 
Tabel 4. 1 Identifikasi risiko berdasarkan aktivitas supply chain 
Level 0 Level 1 Level 2 Risk Event 
Source 
Proses 
pengadaan 
Supplier 
melakukan 
pengiriman ke 
perusahaan 
Keterlambatan kedatangan barang 
Make 
Operasional 
Meelakukan 
efisiensi biaya 
operasional 
Tidak tercapainya efisiensi biaya 
sesuai dengan target perusahaan 
Inventory 
Melakukan 
kontrol 
persediaan 
Level inventory tidak sesuai 
kebutuhan perusahaan 
Kecacatan produk yang 
diakibatkan proses inventory 
Deliver 
Penentuan 
Moda 
Transportasi 
Penentuan jenis 
transportasi 
Pelayanan yang lambat dari 
perusahaan 
Pengiriman 
produk ke 
customer 
Keterlambatan kedatangan barang 
Pengalokasian sumber daya yang 
kurang efisien 
Penyimpanan 
Informasi 
Perusahaan 
Penyusunan 
sistem informasi 
Sistem informasi tidak memadai 
Return 
Pengembalian 
produk yang 
tidak sesuai 
Penanganan 
produk yang 
kembali dari 
customer 
Produk yang diterima customer 
tidak sesuai dengan purchase 
order 
 Tabel 4.1 menunjukkan risk event yang ada pada aktivitas supply chain CV. 
Depo Griya Nusantara dengan menggunakan metode SCOR yang 
mempertimbangkan aktivitas plan, source, process, deliver, dan return. 
Selanjutnya hasil identifikasi pada Tabel 4.1 disesuaikan dengan strategi objektif 
CV. Depo Griya Nusantara yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
Tabel 4. 2 Identifikasi risk event berdasarkan supply chain objectives 
Supply Chain Objectives Ei Risk Event 
Melakukan efisiensi biaya sebesar 
30% 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai 
dengan target perusahaan 
E2 Pelayanan yang lambat dari perusahaan 
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Supply Chain Objectives Ei Risk Event 
Meningkatkan service level 
kepada pelanggan hinga 90% pada 
tahun 2016 
E3 
Produk yang diterima customer tidak 
sesuai dengan purchase order 
Menyusun sistem informasi 
terintegrasi untuk aliran produk 
perusahaan 
E4 
Sistem informasi tidak dapat mencakup 
seluruh kebutuhan perusahaan 
Melakukan penjadwalan distribusi 
untuk efisiensi sumber daya 
E5 Keterlambatan kedatangan barang 
E6 
Pengalokasian sumber daya yang kurang 
efisien 
Melakukan kontrol inventory 
dalam perusahaan 
E7 
Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan 
E8 
Kecacatan produk yang diakibatkan proses 
inventory 
Hasil identifikasi risiko berdasarkan strategi objektif supply chain dari CV. 
Depo Griya Nusantara yang terdapat pada tabel 4.2 ini yang akan dijadikan input 
dalam pengolahan risiko yang digunakan dengan metode House of Risk. Terdapat 
8 risiko yang dapat mengganggu tercapainya tujuan dari perusahaan.  
4.3.2 Identifikasi Risk Agent  
 Pada tahap ini dilakukan identifikasi pemicu risiko (risk agent), yaitu faktor 
apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya risk event yang telah diidentifikasi 
pada tahap sebelumnya. Proses identifikasi risk agent ini dilakukan dengan 
wawancara serta brainstorming dengan terhadap pihpak-pihak yang terkait dengan 
kebijakan supply chain yang ada dalam CV. Depo Griya Nusantara serta dilakukan 
dengan metode Fault Tree Analysis untuk membreakdown penyebab-penyebab risk 
event yang dapat mengganggu tercapainya tujuan perusahaan. Berikut merupakan 
daftar risk agent yang telah diidentifikasi dengan metode fault tree analysis. 
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Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan
Kesalahan 
perhitungan   
forecast
Kapasitas 
produksi  supplier 
fluktuatif
Kapasitas 
warehouse tidak 
memadai
 
Gambar 4. 3 Fault tree analysis risk agent 
Pada gambar 4.3 di atas merupakan salah satu contoh hasil fault tree 
analysis pada risk event 8 yang berupa level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan, dalam pengolahan tersebut ditemukan tiga risk agent yaitu kesalahan 
perhitungan forecast, kapasitas produksi supplier yang fluktuatif, dan juga 
kapasitas warehouse yang tidak memadai. 
   Tabel 4. 3 Identifikasi risk agent 
(Ai) Risk Agent 
A1 Kesalahan perhitungan forecast 
A2 Sistem informasi tidak memadai 
A3 Permintaan mendadak dari customer 
A4 Kapasitas produksi supplier fluktuatif 
A5 Keterbatasan informasi dari supplier 
A6 Proses penanganan pengiriman yang dilakukan dengan kasar 
A7 Musim yang tidak mendukung adanya pembangunan 
A8 Keterlambatan pengiriman purchase order 
A9 Gangguan komunikasi dengan supplier 
A10 Kemacetan jalan 
A11 Kendaraan muatan bermasalah di jalan 
A12 Penurunan nilai tukar rupiah 
A13 Pengemasan produk dari supplier tidak standar 
A14 Kelalaian karyawan dalam melakukan aktivitas kerja 
A15 Kenaikan harga BBM 
A16 Kesalahan membaca purchase order 
A17 Pemilihan rute yang tidak efektif 
A18 Sumber daya untuk distribusi produk tidak memadai 
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(Ai) Risk Agent 
A19 Kapasitas warehouse tidak memadai 
A20 Fluktuasi harga dari supplier 
A21 Kesulitan mendapatkan kendaraan yang sesuai 
A22 Tingkat demand yang fluktuatif 
 Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa ada 22 risk agent yang telah 
diidentifikasi dengan menggunakan metode fault tree analysis dan risk agent pada 
tabel di atas dapat memicu terjadinya risk event yang telah diidentifikasi 
sebelumnya 
4.4 Analisis Risiko 
Pada tahap ini dilakukan analisis risiko dari hasil identifikasi risk event dan 
risk agent yang telah dilakukan dalam tahap sebelumnya. Analisis risiko dalam 
penelitian ini menggunakan metode House of Risk yang dibagi menjadi dua fase, 
pada fase satu memiliki tujuan untuk memperoleh Aggregate Risk Potential (ARP) 
yang menunjukkan prioritas risk agent yang perlu untuk dimitigasi dan pada fase 
kedua bertujuan untuk mengetahui ETD untuk menentukan prioritas mitigasi risiko 
yang efektif dilakukan oleh perusahaan. 
4.4.1 Penilaian Risiko 
Dalam tahap ini akan dilakukan penentuan occurance dari masing-masing 
risk agent dan juga penentuan severity dari masing-masing risk event yang dapat 
mengancam tujuan dari perusahaan. 
4.4.1.1 Penentuan Occurance 
Penentuan occurance dilakukan untuk mengetahui tingkat keseringan suatu 
risiko dapat terjadi dan pada tahap ini digunakan data historis untuk mengetahui 
seberapa sering risiko dapat terjadi serta nantinya akan dimasukkan menjadi skala 
1-5. Data historis didapatkan dari data historis CV. Depo Griya Nusantara yang 
terkait dengan aktivitas-aktivitas supply chain perusahaan dan juga dari hasil studi 
literatur yang telah dilakukan penulis. 
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Tabel 4. 4 Data historis probabilitas risk agent 
(Ai) Risk Agent 
Frekuensi 
Kejadian 
Risk 
Agent 
Total 
Kejadian 
Probabilitas 
Kejadian 
A1 Kesalahan perhitungan forecast 36 60 0,60 
A2 Sistem informasi tidak memadai 48 240 0,20 
A3 Permintaan mendadak dari customer 72 240 0,30 
A4 
Kapasitas produksi supplier 
fluktuatif 12 60 0,20 
A5 Keterbatasan informasi dari supplier 12 60 0,20 
A6 
Proses penanganan pengiriman yang 
dilakukan dengan kasar 12 1600 0,01 
A7 
Musim yang tidak mendukung 
adanya pembangunan 3 12 0,25 
A8 
Keterlambatan pengiriman purchase 
order 18 60 0,30 
A9 
Gangguan komunikasi dengan 
supplier 12 60 0,20 
A10 Kemacetan jalan 80 800 0,10 
A11 
Kendaraan muatan bermasalah di 
jalan 4 20 0,20 
A12 Penurunan nilai tukar rupiah 10 12 0,83 
A13 
Pengemasan produk dari supplier 
tidak standar 1 60 0,02 
A14 
Kelalaian karyawan dalam 
melakukan aktivitas kerja 24 60 0,40 
A15 Kenaikan harga BBM 3 12 0,25 
A16 Kesalahan membaca purchase order 120 240 0,50 
A17 Pemilihan rute yang tidak efektif 2 240 0,01 
A18 
Sumber daya untuk distribusi 
produk tidak memadai 5 240 0,02 
A19 Kapasitas warehouse tidak memadai 20 60 0,33 
A20 Fluktuasi harga dari supplier 2 12 0,17 
A21 
Kesulitan mendapatkan kendaraan 
yang sesuai 
72 240 
0,30 
A22 Tingkat demand yang fluktuatif 4 12 0,33 
Tabel 4.4 merupakan probabilitas kejadian dari data historis perusahaan. 
Dari perhitungan maka didapatkan probabilitas tertinggi terjadinya risk agent yaitu 
penurunan nilai tukar rupiah yang mencapai 0,83 yang diikuti oleh kesalahan 
perhitungan forecast dengan probabilitas 0,60. Kemudian hasil dari Tabel 4.4 akan 
diolah untuk dijadikan skala 1-5 dengan kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 4. 5 Kriteria occurance  
Rating Likelihood Description 
1 Rare Possibility of Occurence Less than 5% 
2 Unlikely Possibility of Occurence Between 5%-15% 
3 Possible Possibility of Occurence Between 15%-25% 
4 Likely Possibility of Occurence Between 25%-50% 
5 Most Certain Possibility of Occurence More than 50% 
(Sumber : Hasil diskusi dengan pihak CV. Depo Griya Nusantara) 
Setelah disesuaikan dengan skala pada Tabel 4.5, maka dapat diketahui nilai 
occurance dari risk agent CV. Depo Griya Nusantara. Untuk nilai occurance dari 
risk agent yang berpengaruh pada strategi objektif perusahaan dapat dilihat pada 
Tabel 4.6 : 
Tabel 4. 6 Penentuan skala occurance risk agent 
(Ai) Risk Agent 
Probabilitas 
Kejadian 
Scale 
A1 Kesalahan perhitungan forecast 0,60 5 
A2 
Keterlambatan informasi dari partner bisnis 
perusahaan 0,20 
3 
A3 Permintaan mendadak dari customer 0,30 4 
A4 Kapasitas produksi supplier fluktuatif 0,20 3 
A5 Keterbatasan informasi dari supplier 0,20 3 
A6 
Proses penanganan pengiriman yang dilakukan 
dengan kasar 0,01 
1 
A7 Musim yang tidak mendukung adanya pembangunan 0,25 3 
A8 Keterlambatan pengiriman purchase order 0,30 4 
A9 Gangguan komunikasi dengan supplier 0,20 3 
A10 Kemacetan jalan 0,10 2 
A11 Kendaraan muatan bermasalah di jalan 0,20 3 
A12 Penurunan nilai tukar rupiah 0,83 5 
A13 Pengemasan produk dari supplier tidak standar 0,02 1 
A14 Kelalaian karyawan dalam melakukan aktivitas kerja 0,40 4 
A15 Kenaikan harga BBM 0,25 3 
A16 Kesalahan membaca purchase order 0,50 4 
A17 Pemilihan rute yang tidak efektif 0,01 1 
A18 Sumber daya untuk distribusi produk tidak memadai 0,02 1 
A19 Kapasitas warehouse tidak memadai 0,33 4 
A20 Fluktuasi harga dari supplier 0,17 3 
A21 Kesulitan mendapatkan kendaraan yang sesuai 0,30 4 
A22 Tingkat demand yang fluktuatif 0,33 4 
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4.4.1.2 Penentuan Severity 
Pada tahap ini dilakukan penentuan nilai dampak (severity) dari tiap-tiap 
risk event yang telah diidentifikasi dari strategi objektif perusahaan. Penentuan 
dampak (severity) dilakukan dengan skala 1-5 serta dalam penentuannya dilakukan 
dengan wawancara dengan manajer operasional CV. Depo Griya Nusantara dengan 
rincian sebagai berikut : 
Tabel 4. 7 Kriteria severity 
Rating Severity Description 
1 Insignificant 
Memiliki sedikit pengaruh terhadap hubungan ke 
customer dan supplier 
Tidak mengalami injuries 
Mengalami kerugian < 5 juta rupiah 
2 Minor 
Customer melakukan komplain kepada perusahaan 
Membutuhkan pertolongan pertama saat kecelakaan 
Mengalami kerugian antara 5-20 juta rupiah 
3 Moderate 
Customer melakukan komplain dan pengembalian 
barang kepada perusahaan 
Membutuhkan perawatan medis 
Mengalami kerugian antara 20-50 juta rupiah 
4 Major 
Customer dan supplier melakukan pemutusan 
hubungan kerja 
Mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cedera 
parah 
Mengalami kerugian antara 50-100 juta rupiah 
5 Catastropic 
Customer menolak untuk membayar produk yang telah 
diorder dan melakukan pemutusan hubungan kerja 
Mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian 
Mengalami kerugian antara > 100 juta rupiah 
Berdasarkan skala pada Tabel 4.7, dilakukan penentuan dampak (severity) 
dengan metode wawancara terhadap manajer operasional dari CV. Depo Griya 
Nusantara dan didapatkan hasil sebagai berikut : 
Tabel 4. 8 Penentuan severity risk event 
Ei Risk Event 
Severity of 
Risk Event i 
(Si) 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai dengan 
target perusahaan 
3 
E2 Pelayanan yang lambat dari perusahaan 4 
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Ei Risk Event 
Severity of 
Risk Event i 
(Si) 
E3 
Produk yang diterima customer tidak sesuai 
dengan purchase order 
2 
E4 
Sistem informasi tidak dapat mencakup seluruh 
kebutuhan perusahaan 
4 
E5 Keterlambatan kedatangan barang 2 
E6 Pengalokasian sumber daya yang kurang efisien 3 
E7 
Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan 
5 
E8 
Kecacatan produk yang diakibatkan proses 
inventory 
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4.4.2 House of Risk Fase 1 
Pada House of Risk (HOR) fase 1 ini akan dilakukan metode yang 
mengkombinasikan antara tools yang digunakan pada House of Quality dan juga 
Failure Mode and Effects Analysis. Pada HOR fase 1 ini melibatkan beberapa faktor 
yang berpengaruh pada pengolahannya, seperti occurance dan severity. Occurance 
berasal dari tingkat keseringan kejadian dari risk agent, sedangkan severity 
merupakan tingkat dampak yang ditimbulkan dari adanya risk event. Faktor-faktor 
tersebut merupakan hal yang perlu dipertimbangkan untuk perhitungan aggregate 
risk potential (ARP) dari suatu risk agent. Namun, selain kedua faktor tersebut ada 
satu faktor lagi yang berpengaruh terhadap perhitungan ARP yaitu nilai korelasi 
dari masing-masing risk agent dengan risk event nya. Korelasi antara risk agent dan 
risk event dapat diukur dengan skala 0, 1, 3, dan 9 disesuaikan dengan tingkat 
hubungannya. Jika bernilai 0, maka tidak memiliki hubungan antara satu risk agent 
dengan risk event lainnya. 1 berarti risk agent mengakibatkan risiko yang 
mengakibatkan risk event, 3 berarti risk agent menjadi salah satu penyebab 
terjadinya risk event, dan 9 berarti risk agent merupakan penyebab utama terjadinya 
risk event. 
Risk agent yang telah memiliki bobot korelasi dengan risk event yang dapat 
mengganggu tujuan perusahaan dan telah dilakukan penentuan occurance dari 
masing-masing risk agent, selanjutnya akan dilakukan perhitungan ARP. Pada 
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tahap ini digunakan untuk menentukan peringkat dari risk agent yang berpengaruh 
terhadap terjadinya risk event. Berikut merupakan contoh perhitungan dari ARP01 
yang merupakan nilai ARP dari risk agent kesalahan perhitungan forecast.  
ARP01 = 5 x [(3x9) + (4x9) + (3x3) + (5x9)] = 585 
 Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan bahwa nilai ARP dari risk agent 
kesalahan perhitungan forecast yaitu 308, itu didapatkan dari total penjumlahan dari 
perkalian nilai korelasi risk agent dengan nilai severity dari risk event E1, E2, E7, 
dan E11. Total penjumlahan tersebut nantinya dikalikan dengan nilai occurance 
dari risk agent. 
Tabel 4. 9 Perhitungan aggregate risk potential 
(Ai) Risk Agent Aggreggate Risk Potential 
A1 Kesalahan perhitungan forecast 585 
A19 Kapasitas warehouse tidak memadai 420 
A14 
Kelalaian karyawan dalam melakukan aktivitas 
kerja 
348 
A22 Tingkat demand yang fluktuatif 324 
A8 Keterlambatan pengiriman purchase order 312 
A16 Kesalahan membaca purchase order 288 
A4 Kapasitas produksi supplier fluktuatif 279 
A7 
Musim yang tidak mendukung adanya 
pembangunan 
270 
A20 Fluktuasi harga dari supplier 261 
A12 Penurunan nilai tukar rupiah 255 
A9 Gangguan komunikasi dengan supplier 252 
A21 Kesulitan mendapatkan kendaraan yang sesuai 252 
A3 Permintaan mendadak dari customer 234 
A2 
Keterlambatan informasi dari partner bisnis 
perusahaan 
168 
A15 Kenaikan harga BBM 162 
A5 Keterbatasan informasi dari supplier 105 
A11 Kendaraan muatan bermasalah di jalan 90 
A18 
Sumber daya untuk distribusi produk tidak 
memadai 
81 
A10 Kemacetan jalan 70 
A23 
Sumber daya untuk distribusi produk tidak 
memadai 63 
A17 Pemilihan rute yang tidak efektif 51 
A6 
Proses penanganan pengiriman yang dilakukan 
dengan kasar 
36 
A13 Pengemasan produk dari supplier tidak standar 36 
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4.5 Evaluasi Risiko 
Pada evaluasi risiko akan ditentukan ranking risiko dan risk event yang 
berpengaruh terhadap tujuan dari perusahaan. Evaluasi risiko dilakukan dengan 
pembuatan pareto chart dengan input yang berasal dari hasil perhitungan aggregate 
risk potential yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pareto chart yang 
dibuat dengan menggunakan software minitab 16 bertujuan untuk mengetahui 
bahwa terdapat 20% variabel risk agent yang memberikan pengaruh terhadap 80% 
variabel risk agent yang lainnya dalam aktivitas supply chain dari CV. Depo Griya 
Nusantara, sehingga risk agent yang memiliki hasil perhitungan akumulasi di atas 
80% tidak akan disertakan dalam pengolahan data selanjutnya yaitu pada tahapan 
House of Risk fase 2. Tabel 4.10 merupakan hasil rekap dan akmulasi dari 
perhitungan aggregate risk potential. 
  Tabel 4. 10 Hasil akumulasi aggregate risk potential 
No (Ai) Aggreggate Risk Potential Akumulasi Persentase 
1 A1 585 585 11,84% 
2 A19 420 1005 20,34% 
3 A14 348 1353 27,38% 
4 A22 324 1677 33,93% 
5 A8 312 1989 40,25% 
6 A16 288 2277 46,07% 
7 A4 279 2556 51,72% 
8 A7 270 2826 57,18% 
9 A20 261 3087 62,46% 
10 A12 255 3342 67,62% 
11 A9 252 3594 72,72% 
12 A21 252 3846 77,82% 
13 A3 234 4080 82,56% 
14 A2 168 4248 85,96% 
15 A15 162 4410 89,24% 
16 A5 105 4515 91,36% 
17 A11 90 4605 93,18% 
18 A18 81 4686 94,82% 
19 A10 70 4756 96,24% 
20 A23 63 4819 97,51% 
21 A17 51 4870 98,54% 
22 A6 36 4906 99,27% 
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No (Ai) Aggreggate Risk Potential Akumulasi Persentase 
23 A13 36 4942 100,00% 
Dari hasil rekap perhitungan aggregate risk potential (ARP) pada 4.10 
didapatkan bahwa yang memiliki ARP terbesar yaitu A1 yaitu Kesalahan 
perhitungan forecast kemudian A19, A14, dan selanjutnya hingga dikumulatif 
menghasilkan persentase 100%. Kemudian dilakukan pembuatan pareto chart 
berdasarkan tabel 4.9 dan hasilnya yaitu : 
 
Gambar 4. 4 Pareto chart risk agent 
 Dari Gambar 4.4 didapatkan bahwa ada tiga belas risk agent yang 
mempengaruhi 80% risk agent lainnya yaitu A1, A19, A14, A22, A8, A16, A4, A7, 
A20, A12, A9, A21, dan A2 merupakan risk agent yang diprioritaskan untuk 
diantisipasi oleh perusahaan dengan melakukan preventive action. 13 risk agent 
yang memiliki pengaruh besar tersebut akan menjadi input dalam penentuan 
preventive action yang akan dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan 
House of Risk fase kedua. 13 risiko yang menjadi input dalam House of Risk fase 
kedua dapat dilihat dalam tabel 4.11. 
    Tabel 4. 11 Rekap risk agent house of risk fase 2 
No (Ai) Risk Agent 
1 A1 Kesalahan perhitungan forecast 
2 A19 Kapasitas warehouse tidak memadai 
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No (Ai) Risk Agent 
3 A14 Kelalaian karyawan dalam melakukan aktivitas kerja 
4 A22 Tingkat demand yang fluktuatif 
5 A8 Keterlambatan pengiriman purchase order 
6 A16 Kesalahan membaca purchase order 
7 A4 Kapasitas produksi supplier fluktuatif 
8 A7 Musim yang tidak mendukung adanya pembangunan 
9 A20 Fluktuasi harga dari supplier 
10 A12 Penurunan nilai tukar rupiah 
11 A9 Gangguan komunikasi dengan supplier 
12 A21 Kesulitan mendapatkan kendaraan yang sesuai 
13 A3 Permintaan mendadak dari customer 
 
4.6 Mitigasi Risiko 
Dalam tahapan mitigasi risiko akan dilakukan dengan metode House of Risk 
fase 2 yang nantinya akan ditentukan preventive action yang akan diprioritaskan 
dengan mempertimbangkan hubungan dengan risk agent serta kesulitan dalam 
penerapan preventive action itu sendiri. 
4.6.1 House of Risk Fase 2 
House of Risk (HOR) fase 2 yang bertujuan untuk menentukan prioritas 
alternatif preventive action yang akan diidentifikasi dan dihitung nilai Effectiveness 
to Difficulty (ETD) sebagai perbaikan yang nantinya dapat diterapkan di dalam 
perusahaan.  HOR fase 2 dilakukan dengan beberapa langkah yang dimulai dari 
penentuan preventive action yang akan dijadikan alternatif bagi perusahaan, 
kemudian dilakukan penentuan korelasi antara risk agent hasil dari pareto dengan 
alternatif preventive action yang dapat digunakan oleh perusahaan dan ditentukan 
kesulitan penerapan dari masing-masing alternatif preventive action yang dijadikan 
perbaikan perusahaan. Setelah itu dicari Effectiveness to Difficulty (ETD) yang 
dijadikan acuan dalam penentuan ranking prioritas alternatif preventive action yang 
efektif apabila diterapkan oleh CV. Depo Griya Nusantara. 
4.6.1.1 Identifikasi Alternatif Preventive Action 
Tahap identifikasi alternatif preventive action ini akan dilakukan penentuan 
beberapa alternatif untuk merespon adanya risiko-risiko yang dapat mengancam 
tercapainya tujuan dari perusahaan. Seperti yang diketahui, ada beberapa jenis 
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respon risiko yaitu avoid risk, transfer risk, mitigate risk, dan accept risk. Masing-
masing risk agent yang membahayakan tujuan perusahaan akan dicari alternatif-
alternatif respon risiko yang dapat mengurangi ataupun menghilangkan dampak 
maupun frekuensi terjadinya risiko. Berikut merupakan hasil identifikasi alternatif 
preventive action yang dapat dijadikan alternatif untuk mengurangi dampak dan 
frekuensi terjadinya risiko dalam CV. Depo Griya Nusantara .
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Tabel 4. 12 Alternatif preventive action 
(Ai) Risk Agent 
Preventive action 
Mitigate Risk Avoid Risk Transfer Risk Accept Risk 
A1 Kesalahan perhitungan forecast 
Menggunakan software 
yang dapat meminimasi 
kesalahan perhitungan       
A19 
Kapasitas warehouse tidak 
memadai 
Memperbesar kapasitas 
warehouse   
Melakukan kerjasama 
dengan perusahaan 
logistik   
A14 
Kelalaian karyawan dalam 
melakukan aktivitas kerja 
Pembagian jobdesk yang 
sesuai dengan kemampuan 
pekerja       
A22 Tingkat demand yang fluktuatif 
Melakukan perluasan area 
pemasaran       
A8 
Keterlambatan pengiriman 
purchase order 
Membangun sistem 
informasi yang terintegrasi       
A16 
Kesalahan membaca purchase 
order 
Membuat SOP pada setiap 
aktivitas supply chain 
perusahaan        
A4 
Kapasitas produksi supplier 
fluktuatif 
Mencari supplier kecil 
yang dapat memenuhi 
kekurangan perusahaan       
A7 
Musim yang tidak mendukung 
adanya pembangunan 
Melakukan perluasan area 
pemasaran       
A20 Fluktuasi harga dari supplier 
Mencari alternatif produk 
lokal yang memiliki 
kualitas dan lebih 
terjangkau       
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(Ai) Risk Agent 
Preventive action 
Mitigate Risk Avoid Risk Transfer Risk Accept Risk 
A12 Penurunan nilai tukar rupiah 
Melakukan penyimpanan 
uang dengan menggunakan 
mata uang asing       
A9 
Gangguan komunikasi dengan 
supplier 
Melakukan penawaran 
khusus ke supplier untuk 
mencapai kesepakatan 
bersama       
A21 
Kesulitan mendapatkan 
kendaraan yang sesuai 
    
Melakukan pengiriman 
langsung dari pihak 
supplier ke customer   
A3 
Permintaan mendadak dari 
customer 
Menyediakan safety stock 
sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan   
Melakukan sharing 
profit dengan supplier 
dan PT. Naga Makmur 
untuk memenuhi 
kebutuhan customer   
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4.6.1.2 Penentuan Nilai Korelasi Risk Agent dengan Preventive Action 
Korelasi antara risk agent dengan preventive action dilakukan dengan 
menggunakan alternatif preventive action yang ada pada tabel 4.12. Kemudian dari 
masing-masing alternatif tersebut dihubungkan dengan setiap risk agent yang 
memiliki kontribusi sebesar 80% terhadap terjadinya risiko sesuai dengan tabel 
hasil risk agent yang telah diolah menggunakan pareto chart. Penentuan nilai 
korelasi dilakukan dengan menggunakan beberapa skala dengan deskripsi tertentu, 
dengan skala paling kecil bernilai 1 yang hanya memiliki sedikit hubungan, 3 
memiliki hubungan yang cukup erat, dan 9 apabila memiliki hubungan yang sangat 
erat. Berikut merupakan korelasi antara risk agent dan preventive action yang dapat 
diterapkan di dalam aktivitas supply chain CV. Depo Griya Nusantara. 
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Tabel 4. 13 Korelasi risk agent dengan preventive action 
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A1 Kesalahan perhitungan forecast 9     3   9 3 3             
A19 Kapasitas warehouse tidak memadai 3 9           3             
A14 
Kelalaian karyawan dalam melakukan aktivitas 
kerja 
    3 9   9 9               
A22 Tingkat demand yang fluktuatif   9     9 9             9   
A8 Keterlambatan pengiriman purchase order     3     3 3           3   
A16 Kesalahan membaca purchase order 3           9               
A4 Kapasitas produksi supplier fluktuatif   9           9     3   9 9 
A7 
Musim yang tidak mendukung adanya 
pembangunan 
        9     3             
A20 Fluktuasi harga dari supplier         3     3 9   9   9 1 
A12 Penurunan nilai tukar rupiah         1       9 9         
A9 Gangguan komunikasi dengan supplier   1           3     9     9 
A21 Kesulitan mendapatkan kendaraan yang sesuai     9                 9     
A3 Permintaan mendadak dari customer   3           3       3 9 9 
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4.6.1.3 Penentuan Nilai Degree of Difficulty (Dk) 
Penentuan nilai Dk merupakan salah satu tahapan untuk mengetahui 
seberapa sulitnya penerapan preventive action yang telah diidentifikasi pada subbab 
4.6.1.1, sehingga nantinya Dk merupakan salah satu faktor yang dijadikan sebuah 
pertimbangan dalam penentuan ranking prioritas alternatif preventive action yang 
akan digunakan oleh perusahaan. Dalam kasus CV. Depo Griya Nusantara 
penentuan Dk didasari oleh 2 hal yaitu faktor biaya dan sumber daya, berikut 
merupakan rincian kriteria nilai Dk yang digunakan dalam kasus ini. 
Tabel 4. 14 Kriteria difficulty rating 
Rating Difficulty Description 
3 Low 
Membutuhkan biaya < 5 juta rupiah 
Tidak mempengaruhi kebutuhan sumber daya perusahaan 
4 Medium 
Membutuhkan biaya antara 5-25 juta rupiah 
Menggunakan seluruh sumber daya perusahaan 
5 High 
Membutuhkan biaya > 25 juta rupiah 
Membutuhkan expert dari luar perusahaan 
Berdasarkan rating dari kesulitan penerapan alternatif preventive action 
dalam aktivitas supply chain CV. Depo Griya Nusantara, didapatkan hasil penilaian 
kesulitan penerapan preventive action yang dilakukan dengan melakukan 
wawancara serta brainstorming dengan manajer operasional dari perusahaan.  
Tabel 4. 15 Rekap difficulty rating preventive action 
No Preventive Action Dk 
1 Menggunakan software yang dapat meminimasi 
kesalahan perhitungan 
4 
2 Memperbesar kapasitas warehouse 5 
3 Melakukan kerjasama dengan perusahaan 
logistik 
4 
4 Pembagian jobdesk yang sesuai dengan 
kemampuan pekerja 
4 
5 Melakukan perluasan area pemasaran 4 
6 Membangun sistem informasi yang terintegrasi 5 
7 Membuat SOP pada setiap aktivitas supply 
chain perusahaan  
3 
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No Preventive Action Dk 
8 Mencari supplier kecil yang dapat memenuhi 
kekurangan perusahaan 
3 
9 Mencari alternatif produk lokal yang memiliki 
kualitas dan lebih terjangkau 
3 
10 Melakukan penyimpanan uang dengan 
menggunakan mata uang asing 
3 
11 Melakukan penawaran khusus ke supplier untuk 
mencapai kesepakatan bersama 
4 
12 Melakukan pengiriman langsung dari pihak 
supplier ke customer 
3 
13 Menyediakan safety stock sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan 
4 
14 
Melakukan sharing profit dengan supplier dan 
PT. Naga Makmur untuk memenuhi kebutuhan 
customer 
3 
 
4.6.1.4 Perhitungan Effectiveness to Difficulty (ETD) 
Tahap ini bertujuan untuk menentukan nilai ETD serta menentukan tingkat 
prioritas alternatif preventive action yang sebaiknya diterapkan oleh perusahaan. 
Semakin besar ETD maka preventive action tersebut yang perlu diutamakan, begitu 
pula sebaliknya. Input yang digunakan dalam perhitungan ETD yaitu nilai ARP dari 
masing-masing risk agent yang merupakan output dalam House of Risk fase 1, nilai 
korelasi antara masing-masing risk agent dengan preventive action, serta nilai 
Degree of Difficulty (Dk). Di bawah ini akan diberikan contoh perhitungan ETD 
pada PA6 yaitu membangun sistem informasi yang terintegrasi. 
ETDPA1 = [7389/4] = 1847,25 
 Hasil tersebut merupakan penjumlahan dari perkalian antara korelasi antara 
satu preventive action dengan setiap risk agent dan  ARP yang berasal dari masing-
masing risk agent, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan nilai 
kesulitan penerapan alternatif preventive action yang direkomendasikan ke CV. 
Depo Griya Nusantara. Berikut merupakan hasil perhitungan ETD dari pengolahan 
risiko yang dilakukan dengan metode House of Risk fase 2. 
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Tabel 4. 16 Perhitungan ETD 
No Preventive Action 
Total 
effectiveness 
of action k 
Degree of 
Difficulty 
performing 
action k 
Effectiveness 
to difficulty 
ratio (ETD) 
1 Menggunakan software yang 
dapat meminimasi kesalahan  
7389 4 1847,25 
2 
Memperbesar kapasitas 
warehouse 
10161 5 2032,2 
3 Melakukan kerjasama dengan 
perusahaan logistik 
4248 4 1062 
4 Pembagian jobdesk yang sesuai 
dengan kemampuan pekerja 
4887 4 1221,75 
5 
Melakukan perluasan area 
pemasaran 
6384 4 1596 
6 
Membangun sistem informasi 
yang terintegrasi 
12249 5 2449,8 
7 
Membuat SOP pada setiap 
aktivitas supply chain 
perusahaan  
8415 3 2805 
8 
Mencari supplier kecil yang 
dapat memenuhi kekurangan 
perusahaan 
8577 3 2859 
9 
Mencari alternatif produk lokal 
yang memiliki kualitas dan 
lebih terjangkau 
4644 3 1548 
10 
Melakukan penyimpanan uang 
dengan menggunakan mata 
uang asing 
2295 3 765 
11 
Melakukan penawaran khusus 
ke supplier untuk mencapai 
kesepakatan bersama 
5454 4 1363,5 
12 
Melakukan pengiriman 
langsung dari pihak supplier ke 
customer 
2970 3 990 
13 
Menyediakan safety stock 
sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan 
10818 4 2704,5 
14 
Melakukan sharing profit 
dengan supplier dan PT. Naga 
Makmur untuk memenuhi 
kebutuhan customer 
7146 3 2382 
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.16 didapatkan nilai ETD 
tertinggi dimiliki oleh mencari supplier kecil yang dapat menutupi kebutuhan 
perusahaan dengan nilai 2859 dan yang memiliki ETD terendah dengan nilai 765 
yaitu melakukan penyimpanan uang dengan menggunakan mata uang asing. Tabel 
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4.17 menunjukkan ranking prioritas dari hasil perhitungan ETD seluruh alternatif 
preventive action. 
     Tabel 4. 17 Prioritas ranking preventive action 
Rank of 
Priority 
Preventive Action 
1 Mencari supplier kecil yang dapat memenuhi 
kekurangan perusahaan 
2 Membuat SOP pada setiap aktivitas supply chain 
perusahaan  
3 Menyediakan safety stock sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan 
4 Membangun sistem informasi yang terintegrasi 
5 
Melakukan sharing profit dengan supplier dan PT. 
Naga Makmur untuk memenuhi kebutuhan 
customer 
6 Memperbesar kapasitas warehouse 
7 Menggunakan software yang dapat meminimasi 
kesalahan  
8 Melakukan perluasan area pemasaran 
9 Mencari alternatif produk lokal yang memiliki 
kualitas dan lebih terjangkau 
10 Melakukan penawaran khusus ke supplier untuk 
mencapai kesepakatan bersama 
11 Pembagian jobdesk yang sesuai dengan 
kemampuan pekerja 
12 
Melakukan kerjasama dengan perusahaan logistik 
13 Melakukan pengiriman langsung dari pihak 
supplier ke customer 
14 Melakukan penyimpanan uang dengan 
menggunakan mata uang asing 
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BAB V 
ANALISIS DAN INTERPRETASI 
 Pada bab ini akan dilakukan analisa hasil dari penelitian ini. Analisa yang 
dilakukan meliputi analisis identifikasi risk event, analisis identifikasi risk agent, 
analisis perhitungan ARP, dan analisis mitigasi risiko. 
5.1 Analisis Identifikasi Risiko 
Pada bab pengumpulan dan pengolahan data diperoleh hasil dari identifikasi 
risiko yang berupa risk event dan risk agent. Risk event adalah kejadian yang 
mungkin terjadi dan menggagalkan tujuan dari perusahaan dan risk agent yang 
merupakan penyebab-penyebab yang dapat memicu terjadinya risk event. Proses 
identifikasi risiko dilakukan dengan berdasarkan metode Strategic Objective at Risk 
(SOAR) yang mempeprhatikan strategic objectives dari CV. Depo Griya 
Nusantara. Hasil dari identifikasi risiko didapatkan 8 risk event dan 22 risk agent 
yang dapat menyebabkan kegagalan tercapainya tujuan dari perusahaan. 
5.1.1 Analisis Hasil Identifikasi Risk Event 
Berdasarkan hasil pengamatan dan melalui studi literatur maka didapatkan 
8 risk event yang memberikan pengaruh terhadap keberlangsunan aktivitas-
aktivitas supply chain dari CV. Depo Griya Nusantara. Identifikasi risk event  
dilakukan menggunakan metode SOAR. Risiko – risiko yang telah diidentifikasi 
merupakan risk event yang memiliki pengaruh terhadap supply chain objectives 
yang ingin dicapai oleh perusahaan. Terdapat lima supply chain objectives pada 
CV. Depo Griya Nusantara. Pada objective pertama yaitu melakukan efisiensi biaya 
sebesar 30%  memiliki satu risk evnet, pada objective yang kedua yaitu 
meningkatkan service level pada pelanggan hingga 90% pada tahun 2016 memiliki 
dua risk event, objective ketiga yaitu menyusun sistem informasi terintegrasi untuk 
aliran produk perusahaan memiliki satu risk event, objective keempat yaitu 
melakukan penjadwalan distribusi untuk efisiensi sumber daya memiliki dua risiko, 
serta objective kelima yaitu melakukan kontrol jumlah inventory dalam perusahaan 
memiliki dua risiko. 
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5.1.2 Analisis Hasil Identifikasi Risk Agent 
Risk agent merupakan pemicu dari timbulnya suatu kejadian risiko (risk 
event) dimana sebuah risk agent dapat menyebabkan munculnya tidak hanya satu 
risk event. Identifikasi risk agnet dalam aktivitas supply chain CV. Depo Griya 
Nusantara diawali dengan mengidentifikasi risk event terlebih dahulu yang 
kemudian dilakukan breakdown dengan menggunakan faut tree analysis untuk 
mengidentifikasi risk agent yang dapat memicu terjadinya risk event dan satu risk 
event juga dapat dipicu oleh beberapa risk agent.  
Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan
Kesalahan 
perhitungan   
forecast
Kapasitas 
produksi  supplier 
fluktuatif
Kapasitas 
warehouse tidak 
memadai
 
Gambar 5. 1 Fault tree risk event E8 
 Pada gambar 5.1 di atas merupakan salah satu contoh hasil fault tree 
analysis pada risk event 8 yang berupa level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan, dalam pengolahan tersebut ditemukan tiga risk agent yaitu kesalahan 
perhitungan forecast, kapasitas produksi supplier yang fluktuatif, dan juga 
kapasitas warehouse yang tidak memadai. Total risk agent yang berhasil 
diidentifikasi adalah 22 variabel dan dari 22 variabel tersebut memiliki pengaruh 
terhadap terjadinya risk event sehingga setiap risk agent tidak hanya spesifik untuk 
salah satu risk event saja. Berikut ini merupakan hubungan antara setiap risk agent 
dengan risk event dalam CV. Depo Griya Nusantara. 
Tabel 5. 1 Hubungan risk agent dengan risk event 
(Ai) Risk Agent Ei Risk Event 
A1 
Kesalahan perhitungan 
forecast 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai 
dengan target perusahaan 
E4 
Sistem informasi tidak dapat mencakup 
seluruh kebutuhan perusahaan 
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(Ai) Risk Agent Ei Risk Event 
E6 
Pengalokasian sumber daya yang kurang 
efisien 
E7 
Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan 
A2 
Sistem informasi tidak 
memadai 
E2 Pelayanan yang lambat dari perusahaan 
E4 
Sistem informasi tidak dapat mencakup 
seluruh kebutuhan perusahaan 
E5 Keterlambatan kedatangan barang 
A3 
Permintaan mendadak dari 
customer 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai 
dengan target perusahaan 
E3 
Produk yang diterima customer tidak sesuai 
dengan purchase order 
E5 Keterlambatan kedatangan barang 
E6 
Pengalokasian sumber daya yang kurang 
efisien 
A4 
Kapasitas produksi supplier 
fluktuatif 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai 
dengan target perusahaan 
E3 
Produk yang diterima customer tidak sesuai 
dengan purchase order 
E5 Keterlambatan kedatangan barang 
E6 
Pengalokasian sumber daya yang kurang 
efisien 
A5 
Keterbatasan informasi dari 
supplier 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai 
dengan target perusahaan 
E3 
Produk yang diterima customer tidak sesuai 
dengan purchase order 
E5 Keterlambatan kedatangan barang 
A6 
Proses penanganan 
pengiriman yang dilakukan 
dengan kasar 
E3 
Produk yang diterima customer tidak sesuai 
dengan purchase order 
E8 
Kecacatan pada produk yang 
didistribusikan perusahaan 
A7 
Musim yang tidak 
mendukung adanya 
pembangunan 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai 
dengan target perusahaan 
E2 Pelayanan yang lambat dari perusahaan 
E5 Keterlambatan kedatangan barang 
E6 
Pengalokasian sumber daya yang kurang 
efisien 
A8 
Keterlambatan pengiriman 
purchase order 
E2 Pelayanan yang lambat dari perusahaan 
E5 Keterlambatan kedatangan barang 
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(Ai) Risk Agent Ei Risk Event 
E6 
Pengalokasian sumber daya yang kurang 
efisien 
E7 
Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan 
A9 
Gangguan komunikasi 
dengan supplier 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai 
dengan target perusahaan 
E2 Pelayanan yang lambat dari perusahaan 
E7 
Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan 
A10 Kemacetan jalan 
E2 Pelayanan yang lambat dari perusahaan 
E5 Keterlambatan kedatangan barang 
A11 
Kendaraan muatan 
bermasalah di jalan 
E2 Pelayanan yang lambat dari perusahaan 
E5 Keterlambatan kedatangan barang 
A12 Penurunan nilai tukar rupiah 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai 
dengan target perusahaan 
E6 
Pengalokasian sumber daya yang kurang 
efisien 
A13 
Pengemasan produk dari 
supplier tidak standar 
E3 
Produk yang diterima customer tidak sesuai 
dengan purchase order 
E8 
Kecacatan pada produk yang 
didistribusikan perusahaan 
A14 
Kelalaian karyawan dalam 
melakukan aktivitas kerja 
E2 Pelayanan yang lambat dari perusahaan 
E3 
Produk yang diterima customer tidak sesuai 
dengan purchase order 
A15 Kenaikan harga BBM 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai 
dengan target perusahaan 
E6 
Pengalokasian sumber daya yang kurang 
efisien 
A16 
Kesalahan membaca 
purchase order 
E3 
Produk yang diterima customer tidak sesuai 
dengan purchase order 
E7 
Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan 
A17 
Pemilihan rute yang tidak 
efektif 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai 
dengan target perusahaan 
E6 
Pengalokasian sumber daya yang kurang 
efisien 
E7 
Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan 
A18 
Sumber daya untuk 
distribusi produk tidak 
memadai 
E2 Pelayanan yang lambat dari perusahaan 
E5 Keterlambatan kedatangan barang 
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(Ai) Risk Agent Ei Risk Event 
E6 
Pengalokasian sumber daya yang kurang 
efisien 
A19 
Kapasitas warehouse tidak 
memadai 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai 
dengan target perusahaan 
E7 
Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan 
E8 
Kecacatan pada produk yang 
didistribusikan perusahaan 
A20 Fluktuasi harga dari supplier 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai 
dengan target perusahaan 
E3 
Produk yang diterima customer tidak sesuai 
dengan purchase order 
E6 
Pengalokasian sumber daya yang kurang 
efisien 
E7 
Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan 
A21 
Kesulitan mendapatkan 
kendaraan yang sesuai 
E2 Pelayanan yang lambat dari perusahaan 
E5 Keterlambatan kedatangan barang 
E6 
Pengalokasian sumber daya yang kurang 
efisien 
A22 
Tingkat demand yang 
fluktuatif 
E1 
Tidak tercapainya efisiensi biaya sesuai 
dengan target perusahaan 
E6 
Pengalokasian sumber daya yang kurang 
efisien 
E7 
Level inventory tidak sesuai kebutuhan 
perusahaan 
 
5.2 Analisis Hasil Perhitungan ARP 
House of Risk fase 1 merupakan metode yang bertujuan untuk menentukan 
nilai Aggregate Risk Potential (ARP). Nilai ARP digunakan untuk menentukan 
prioritas risk agent yang perlu ditangani oleh perusahaan. Setiap risk agent dan risk 
event dilakukan penilaian dengan menggunakan skala likert (1,2,3,4,5) untuk 
menentukan occurance pada risk agent dan juga severity pada risk event. Variabel 
risk agent dan risk event yang telah dilakukan penilaian akan digunakan dalam 
penyusunan House of Risk fase 1. 
Pada tahap pengolahan data di bab sebelumnya telah dilakukan perhitungan 
ARP dan dari hasil tersebut didapatkan nilai ARP tertinggi yaitu pada A1 
(Kesalahan perhitungan forecast) dengan nilai 585, kemudian diikuti oleh A19 
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(Kapasitas warehouse tidak memadai) dengan nilai 420, ketiga yaitu A14 
(Kelalaian karyawan dalam melakukan aktivitas kerja) dengan nilai 348, dan 
seterusnya sesuai dengan tabel perhitungan ARP. Sedangkan, risk agent yang 
memiliki nilai paling rendah adalah pengemasan produk dari supplier tidak standar 
dengan nilai ARP 36. Sehingga dapat diketahui bahwa semakin kecil nilai ARP 
maka semakin tidak kritis suatu risk agent, begitu pula sebaliknya.  Ketika nilai 
ARP semakin besar, maka perlu adanya perbaikan yang dilakukan untuk 
mengurangi risiko yang dapat berakibat negatif terhadap perusahaan. 
Setelah diketahui ranking risk agent berdasarkan nilai ARP, dilakukan 
pemilihan risk agent untuk dijadikan input dalam House of Risk fase 2. Pemilihan 
risk agent didasari pada akumulasi  nilai ARP dari risk agent yang tertinggi hingga 
terendah, output House of Risk fase 1 yang memiliki akumulasi ARP lebih dari 80% 
akan dijadikan input dalam penyusunan House of Risk fase 2. Pada HOR fase 2 
dilakukan penentuan tindakan mitigasi. Terdapat 13 risk agent yang terpilih untuk 
dijadikan input penyusun House of Risk fase 2 dapat dilihat pada Tabel 5.2 
 Tabel 5. 2 Output house of risk fase 1 
No (Ai) Aggreggate Risk Potential Akumulasi Persentase 
1 A1 585 585 11,84% 
2 A19 420 1005 20,34% 
3 A14 348 1353 27,38% 
4 A22 324 1677 33,93% 
5 A8 312 1989 40,25% 
6 A16 288 2277 46,07% 
7 A4 279 2556 51,72% 
8 A7 270 2826 57,18% 
9 A20 261 3087 62,46% 
10 A12 255 3342 67,62% 
11 A9 252 3594 72,72% 
12 A21 252 3846 77,82% 
13 A3 234 4080 82,56% 
Dari hasil penyusunan House of Risk fase 1didapatkan 13 risk agent yang 
terpilih untuk menjadi input dalam House of Risk fase 2, dimulai dari risk agent 
yang memiliki nilai ARP yang tertinggi yaitu Kesalahan perhitungan forecast 
hingga A3 yaitu permintaan mendadak dari customer yang memiliki nilai  
persentase akumulasi ARP 82,56%. 
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5.3 Analisis Mitigasi Risiko 
Pada tahap ini akan dilakukan analisis mitigasi risiko yang didapat pada bab 
IV. Mitigasi risiko pada penelitian ini didasari pada output HOR fase 2, yang 
menghasilkan preventive action yang memiliki hubungan dengan masing – masing 
risk agent terpilih. 
5.3.1 Analisis Preventive Action 
 Pada subbab ini akan dilakukan analisis terhadap hasil identifikasi 
preventive action yang telah diidentifikasi pada bab 4. Preventive action disusun 
berdasarkan 13 risk agent yang telah terpilih pada HOR fase 1. Dari hasil 
identifikasi, didapatkan terdapat 14 preventive action yang dapat dilihat 
hubungannya dengan masing-masing risk agent. Hubungan antara preventive 
action dan risk agent diwakili dengan skala 0, 1, 3, dan 9. skala paling kecil bernilai 
0, yang menunjukkan tidak ada hubungan dengan risk agent, 1 hanya memiliki 
sedikit hubungan, 3 memiliki hubungan yang cukup erat, dan 9 apabila memiliki 
hubungan yang sangat erat. Setelah dilakukan penentuan hubungan tersebut, maka 
akan dihasilkan nilai total effectiveness. Semakin tinggi nilai total effectiveness 
pada suatu preventive action menunjukkan hubungan yang kuat antara preventive 
action tersebut dengan risk agent yang ada. 
       Tabel 5. 3 Total effectiveness preventive action 
PAk Preventive Action 
Total effectiveness 
of action k 
PA1 Menggunakan software yang dapat 
meminimasi kesalahan  
7389 
PA2 Memperbesar kapasitas warehouse 10161 
PA3 Melakukan kerjasama dengan perusahaan 
logistik 
4248 
PA4 Pembagian jobdesk yang sesuai dengan 
kemampuan pekerja 
4887 
PA5 Melakukan perluasan area pemasaran 6384 
PA6 
Membangun sistem informasi yang 
terintegrasi 
12249 
PA7 Membuat SOP pada setiap aktivitas supply 
chain perusahaan  
8415 
PA8 Mencari supplier kecil yang dapat memenuhi 
kekurangan perusahaan 
8577 
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PAk Preventive Action 
Total effectiveness 
of action k 
PA9 Mencari alternatif produk lokal yang 
memiliki kualitas dan lebih terjangkau 
4644 
PA10 Melakukan penyimpanan uang dengan 
menggunakan mata uang asing 
2295 
PA11 Melakukan penawaran khusus ke supplier 
untuk mencapai kesepakatan bersama 
5454 
PA12 Melakukan pengiriman langsung dari pihak 
supplier ke customer 
2970 
PA13 Menyediakan safety stock sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan 
10818 
PA14 
Melakukan sharing profit dengan supplier 
dan PT. Naga Makmur untuk memenuhi 
kebutuhan customer 
7146 
Dari tabel 5.3 dapat dilihat nilai total effectiveness dari masing-masing 
preventive action. Membangun sistem informasi yang terintegrasi (PA6) 
merupakan preventive action dengan nilai total effectiveness tertinggi. Hal ini 
menunjukkan bahwa PA6 merupakan preventive action yang paling memiliki 
hubungan dengan beberapa risk agent atau dengan kata lain PA6 dikatakan sebagai 
preventive action yang paling efektif dari segi hubungan dengan risk agent. 
Setelah dilakukan perhitungan total effectiveness, ditentukan nilai  Degree 
of Difficulty (Dk) dari masing-masing preventive action. Nilai Dk merupakan 
tingkat kesulitan penerapan dari masing-masing preventive action. Penilaian Dk 
dilakukan dengan menggunakan skala 3, 4, dan 5. Skala 3 berarti tingkat 
kesulitannya rendah, 4 tingkat kesulitannya sedang, dan 5 tingkat kesulitannya 
tinggi. Pada penelitian ini, terdapat dua faktor yang dijadikan acuan dalam 
penentuan tingkat kesulitan yaitu biaya yang diperlukan untuk penerapan dan juga 
pengalokasian sumber daya yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dari hasil 
penilaian Dk yang dilakukan pada 14 preventive action, didapatkan enam 
preventive action yang memiliki nilai 3, kemudian enam preventive action yang 
memiliki nilai 4, dan dua preventive action yang memiliki nilai 5. 
 Setelah menentukan niai Dk dari masing-masing preventive action, 
selanjutnya dilakukan perhitungan Effectiveness to Diffculty (ETD). Nilai ETD 
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didapatkan dengan membagi nilai Total Effectiveness dengan nilai Dk. Nilai ETD 
menjadi acuan dalam penentuan ranking untuk preventive action yang paling 
feasible dan paling berpengaruh bagi perusahaan, dengan mempertimbangkan 
kesulitan penerapan dan juga hubungan dengan risk agent. Urutan prioritas 
preventive action berdasarkan ETD dapat dilihat pada tabel 5.4. 
Tabel 5. 4 Rekap perhitungan ETD 
Rank 
of 
Priority 
Pak Preventive Action 
Total 
effectiveness 
of action k 
Degree of 
Difficulty 
performing 
action k 
Effectiveness 
to difficulty 
ratio (ETD) 
1 PA8 
Mencari supplier kecil 
yang dapat memenuhi 
kekurangan 
perusahaan 
8577 3 2859 
2 PA7 
Membuat SOP pada 
setiap aktivitas supply 
chain perusahaan  
8415 3 2805 
3 PA13 
Menyediakan safety 
stock sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan 
10818 4 2704,5 
4 PA6 
Membangun sistem 
informasi yang 
terintegrasi 
12249 5 2449,8 
5 PA14 
Melakukan sharing 
profit dengan supplier 
dan PT. Naga Makmur 
untuk memenuhi 
kebutuhan customer 
7146 3 2382 
6 PA2 
Memperbesar 
kapasitas warehouse 
10161 5 2032,2 
7 PA1 
Menggunakan 
software yang dapat 
meminimasi kesalahan  
7389 4 1847,25 
8 PA5 
Melakukan perluasan 
area pemasaran 
6384 4 1596 
9 PA9 
Mencari alternatif 
produk lokal yang 
memiliki kualitas dan 
lebih terjangkau 
4644 3 1548 
10 PA11 
Melakukan penawaran 
khusus ke supplier 
untuk mencapai 
kesepakatan bersama 
5454 4 1363,5 
11 PA4 
Pembagian jobdesk 
yang sesuai dengan 
kemampuan pekerja 
4887 4 1221,75 
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Rank 
of 
Priority 
Pak Preventive Action 
Total 
effectiveness 
of action k 
Degree of 
Difficulty 
performing 
action k 
Effectiveness 
to difficulty 
ratio (ETD) 
12 PA3 
Melakukan kerjasama 
dengan perusahaan 
logistik 
4248 4 1062 
13 PA12 
Melakukan pengiriman 
langsung dari pihak 
supplier ke customer 
2970 3 990 
14 PA10 
Melakukan 
penyimpanan uang 
dengan menggunakan 
mata uang asing 
2295 3 765 
Berdasarkan ranking dari preventive action yang terdapat pada tabel 5.4, 
jika dilihat dari tingkat kesulitan penerapan dan hubungan dengan risk agent, 
mencari supplier kecil yang dapat memenuhi kekurangan perusahaan (PA8) 
merupakan preventive action yang paling efektif. Sedangkan PA6, Membangun 
sistem informasi terintegrasi merupakan preventive action  hanya menempati urutan 
keempat ketika mempertimbangkan tingkat kesulitan penerapan, meskipun jika 
dilihat nilai total effectiveness memiliki nilai terbesar. Hal tersebut menunjukkan 
meskipun PA6 merupakan preventive action yang paling kuat berkaitan dengan risk 
agent, namun dalam penerapannya PA6 memiliki tingkat kesulitan yang lebih 
dibandingkan PA8, sehingga PA8 memiliki nilai ETD yang lebih tinggi dan lebih 
diprioritaskan untuk dilakukan. 
 Dari hasil ranking prioritas preventive action dilakukan pemilihan alternatif 
risiko yang direkomendasikan untuk diterapkan dalam perusahaan. Apabila 
dilakukan seluruh preventive action tentunya tidak akan efektif dan membutuhkan 
banyak biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan untuk 
mengantisipasi 13 risk agent yang dijadikan input dalam House of Risk fase 2 dapat 
dilakukan beberapa preventive action. Tabel 5.5 merupakan keterkaitan antara 
preventive action dengan risk agent yang dapat diterapkan dalam CV. Depo Griya 
Nusantara : 
Tabel 5. 5 Hubungan preventive action dengan risk agent 
No PAk Preventive Action Ai Risk Agent 
1 PA8 
Mencari supplier kecil yang 
dapat memenuhi kekurangan 
perusahaan 
A1 Kesalahan perhitungan forecast 
A19 
Kapasitas warehouse tidak 
memadai 
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No PAk Preventive Action Ai Risk Agent 
A4 
Kapasitas produksi supplier 
fluktuatif 
A7 
Musim yang tidak mendukung 
adanya pembangunan 
A20 Fluktuasi harga dari supplier 
A9 
Gangguan komunikasi dengan 
supplier 
A2 
Permintaan mendadak dari 
customer 
2 PA7 
Membuat SOP pada setiap 
aktivitas supply chain 
perusahaan  
A1 Kesalahan perhitungan forecast 
A14 
Kelalaian karyawan dalam 
melakukan aktivitas kerja 
A8 
Keterlambatan pengiriman 
purchase order 
A16 
Kesalahan membaca purchase 
order 
3 PA13 
Menyediakan safety stock 
sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan 
A22 Tingkat demand yang fluktuatif 
A8 
Keterlambatan pengiriman 
purchase order 
A4 
Kapasitas produksi supplier 
fluktuatif 
A20 Fluktuasi harga dari supplier 
A2 
Permintaan mendadak dari 
customer 
4 PA6 
Membangun sistem informasi 
yang terintegrasi 
A1 Kesalahan perhitungan forecast 
A14 
Kelalaian karyawan dalam 
melakukan aktivitas kerja 
A22 Tingkat demand yang fluktuatif 
A8 
Keterlambatan pengiriman 
purchase order 
5 PA9 
Mencari alternatif produk lokal 
yang memiliki kualitas dan 
lebih terjangkau 
A20 Fluktuasi harga dari supplier 
A12 Penurunan nilai tukar rupiah 
6 PA3 
Melakukan kerjasama dengan 
perusahaan logistik 
A14 
Kelalaian karyawan dalam 
melakukan aktivitas kerja 
A8 
Keterlambatan pengiriman 
purchase order 
A21 
Kesulitan mendapatkan 
kendaraan yang sesuai 
Untuk PA8, mencari supplier kecil untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, 
memiliki keterikatan dengan tujuh risk agent yaitu A1, A19, A4, A7, A20, A9, dan 
A2. Sedangkan PA7, yang merupakan membuat SOP pada setiap aktivitas supply 
chain perusahaan, dapat berpengaruh terhadap empat risk agent yaitu A1, A14, A8, 
dan A16. Dengan menerapkan enam preventive action diatas perusahaan dapat 
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mengurangi baik dampak maupun frekuensi dari 13 risk agent yang memiliki 
kumulatif 80% keseluruhan nilai ARP. 
Dalam penerapan preventive action perlu adanya penanggjung jawab dari 
setiap aksi mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, proses 
manajemen risiko supply chain yang dilakukan CV. Depo Griya Nusantara dibuat 
penanggung jawab atau PIC dari tiap-tiap preventive action yang akan diterapkan 
dalam perusahaan. Tabel 5.6 menunjukkan PIC dan proses monitoring CV. Depo 
Griya Nusantara : 
Tabel 5. 6 PIC dan monitoring preventive action 
No PAk Preventive Action PIC Monitoring 
1 PA8 
Mencari supplier kecil 
yang dapat memenuhi 
kekurangan 
perusahaan 
Kepala Divisi Pengadaan 
Mengontrol kualitas 
supplier kecil yang 
digunakan oleh 
perusahaan 
2 PA7 
Membuat SOP pada 
setiap aktivitas supply 
chain perusahaan  
Manager Operasional 
Melakukan 
pengecekan 
terhadap hasil SOP 
yang telah dibuat 
3 PA13 
Menyediakan safety 
stock sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan 
Kepala Divisi Pengadaan 
Melakukan 
pengecekan 
kebutuhan safety 
stock sesuai dengan 
hasil forecast  
4 PA6 
Membangun sistem 
informasi yang 
terintegrasi 
Direktur Utama 
Melakukan 
pengecekan 
terhadap sistem 
informasi hasil 
outsourcing 
5 PA9 
Mencari alternatif 
produk lokal yang 
memiliki kualitas 
setara dan lebih 
terjangkau 
Kepala Divisi Pengadaan 
Mengontrol kualitas 
produk yang akan 
didistribusikan oleh 
perusahaan 
6 PA3 
Melakukan kerjasama 
dengan perusahaan 
logistik 
Direktur Uttama 
Melakukan 
pengecekan 
perjanjian agar 
sesuai dengan 
kebutuhan 
perusahaan 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 Pada bab ini akan dijelasakan mengenai hasil penelitian berdasarkan tujuan 
penelitian yang telah ditentukan di awal serta saran yang dapat digunakan untuk 
penelitian selanjutnya. 
6.1 Kesimpulan 
 Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian yang telah dilakukan  
adalah : 
1. Hasil identifikasi risiko yang telah dilakukan ditemukan 8 risk event yang 
berpotensi menggagalkan strategic objectives yang ingin dicapai oleh 
perusahaan. Satu risk event berasal dari strategi objektif melakukan 
efisiensi biaya sebesar 30%, dua risk event dari Meningkatkan service 
level kepada pelanggan hinga 90% pada tahun 2016, satu risk event dari 
menyusun sistem informasi terintegrasi untuk aliran produk perusahaan, 
dua risk event dari melakukan penjadwalan distribusi untuk efisiensi 
sumber daya, dan dua risk event dari strategi objektif Melakukan kontrol 
inventory dalam perusahaan. 
2. Hasil identifikasi risk agent ditemukan 22 risk agent yang memiliki 
pengaruh terhadap risk event yang telah diidentifikasi. Sedangkan dari 
hasil pengolahan House of Risk fase 1 didapatkan 13 risk agent dengan 
nilai aggregate risk potential tertinggi dan perlu untuk dimitigasi. 
3. Penyusunan mitigasi risiko yang dilakukan berdasarkan 13 risk agent 
menghasilkan 14 preventive action. Sedangkan dari hasil pengolahan 
data pada House of Risk fase 2, didapatkan enam preventive action 
terpilih yang dapat mengakomodir 13 risk agent. Empat preventive 
action merupakan preventive action dengan nilai Effectiveness to 
Diffculty (ETD) tertinggi yaitu PA8, PA7, PA13, dan PA6. Sedangkan 
PA9 dan PA3 merupakan preventice action terpilih dengan 
mempertimbangkan keterkaitan dengan risk agent dan ranking 
berdasarkan nilai ETD. 
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6.2 Saran 
 Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, antara lain : 
1. Pada proses penentuan mitigasi, dilakukan perbandingan antara biaya 
yang dikeluarkan untuk penerapan mitigasi dengan kerugian yang 
dialami ketika terjadinya sebuah risiko. 
2. Ditentukannya pendanaan yang lebih jelas dalam suatu preventive 
action agar nantinya lebih representatif dalam penentuan Degree of 
Difficulty  pada House of Risk fase 2.  
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LAMPIRAN 
 
LAMPIRAN 1 - HOUSE OF RISK FASE 1 
 Risk Agent (Aj)   
Ei 
A
1 
A
2 
A
3 
A
4 
A
5 
A
6 
A
7 
A
8 
A
9 
A1
0 
A1
1 
A1
2 
A1
3 
A1
4 
A1
5 
S1
6 
A1
7 
A1
8 
A1
9 
A2
0 
A2
1 
A2
2 
Severi
ty of 
Risk 
Event 
i (Si) 
E1 9   3 9 3   9   9     9     9 3 3   9 9   9 3 
E2   9   3     3 9 3 3 3   3 9       9     3   4 
E3     9   1 9             3 3   9       3     2 
E4 9 9                                         4 
E5   3 3   3   3 9   9 9             9     9   2 
E6 3   3 3     9 3       3     3   9 9 9 3 9 3 3 
E7 9     9       3 9 1   3   9   9 3   9 9   9 5 
E8         9 9 9           9           3   3   2 
Occurance of Risk 
Agent j 5 3 4 3 3 1 3 4 3 2 3 5 1 4 3 4 1 1 4 3 4 4   
Aggreggate Risk 
Potential j 
58
5 
23
4 
16
8 
27
9 
10
5 
3
6 
27
0 
31
2 
25
2 70 90 
25
5 36 
34
8 
10
8 
28
8 51 81 
42
0 
26
1 
25
2 
32
4   
Priority rank of agent 
j 1 13 14 7 16 
2
1 8 5 11 19 17 10 22 3 15 6 20 18 2 9 12 4   
 
  
74 
 
(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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LAMPIRAN 2 - HOUSE OF RISK FASE 2 
 Preventive Action (PAk)  
(Ai) 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 
Aggrega
te Risk 
Potential 
A1 9     3   9 3 3             585 
A19 3 9           3             420 
A14     3 9   9 9               348 
A22   9     9 9             9   324 
A8     3     3 3           3   312 
A16 3           9               288 
A4   9           9     3   9 9 279 
A7         9     3             270 
A20         3     3 9   9   9 1 261 
A12         1       9 9         255 
A9   1           3     9     9 252 
A21     9                 9     252 
A2   3           3       3 9 9 234 
Total effectiveness of action k 
7389 
1016
1 
424
8 
4887 
638
4 
1224
9 
841
5 
857
7 
464
4 
229
5 
5454 
297
0 
1081
8 
714
6  
Degree of Difficulty performing 
action k 
4 5 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 3 
 
Effectiveness to difficulty ratio 
1847,2
5 
2032,
2 
106
2 
1221,7
5 
159
6 
2449,
8 
280
5 
285
9 
154
8 
765 
1363,
5 
990 
2704,
5 
238
2  
Rank of priority 7 6 12 11 8 4 2 1 9 14 10 13 3 5  
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